



*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 6a,b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato G-Piano manutenzione.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 3a.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 4a.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 8.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 4a.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 2b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato H - cronoprogramma.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 4b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 7a,b.pdf.p7m

*Allegato* risposta quesito sintel Strade e Scuola Via Aquileia.doc.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 6e,f.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 6m,n.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 9a,b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato 1.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato 8.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato A-Relazione.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato 1a.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Stato di fatto - ZONA 6i,l.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 3a.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 5a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato 4.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 6e,f.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - Inquadramento.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 3a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 3c.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 5b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 4a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 6e,f.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato F - Computi metrici.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 10a,b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Stato di fatto - ZONA 8.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 7a,b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato C2 CSA prescr tec.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 2a.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Stato di fatto - ZONA 7a,b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 6i,l.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato C.1 CSA corpo.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato 5.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* BANDO.pdf.p7m

<i>Allegato</i>	Allegato E - Descrizione opere.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	FAQ Riqualificazione rete stradale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato D - Elenco prezzi.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 3c.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 8.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 3b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 6a,b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 6e,f.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 5a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DISCIPLINARE.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

---

<i>Allegato</i>	Allegato 9.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 6e,f.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 10a,b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 5a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 6g,h.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato 6.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 1.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	CHIARIMENTI.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato 3.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 1.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Progetto - ZONA 8.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Stato di fatto - ZONA 6e,f.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Allegato 2.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Stato di fatto - ZONA 3b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Stato di fatto - ZONA 6m,n.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Allegato 7.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Stato di fatto - ZONA 6g,h.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Stato di fatto - ZONA 3c.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Raffronto - ZONA 7c,d.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato*

Stato di fatto - ZONA 2b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 5b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 10a,b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 2a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 2a.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 6g,h.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato B- schema Contratto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Faq n. 5 Riqualificazione rete stradale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Progetto - ZONA 6c,d.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Raffronto - ZONA 6a,b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Stato di fatto - ZONA 4b.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 7c,d.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato 1b.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 6c,d.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Stato di fatto - ZONA 6c,d.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Progetto - ZONA 4b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 6i,l.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Raffronto - ZONA 2b.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

*Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 73114616

*Nome Procedura* LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 731146161-AQUILEIA-CORTILE DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA

---

<i>Codice CIG</i>	6529199177
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1671036
<i>Num. Protocollo Ente</i>	DRA423
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233120-6 - Lavori di costruzione di strade
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe II); OS 10 I - Segnaletica stradale non luminosa (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	vecchio maria carmela
<i>Login</i>	marica.vecchio
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Novate Milanese (02032910156)
<i>Indirizzo email</i>	comune.novatemilanese@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0235473215
<i>Nome</i>	Grimoldi Raffaella
<i>Login</i>	r.grimoldi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Novate Milanese (02032910156)
<i>Indirizzo email</i>	comune.novatemilanese@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0235473238
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Scaramozzino Giancarlo
<i>Login</i>	g.scaramozzino
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Novate Milanese (02032910156)
<i>Indirizzo email</i>	comune.novatemilanese@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0235473243
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	

---

*Per prezzo o per sconto?* Per sconto

*Valuta di riferimento* EUR

*Unitaria o per totale?* Per totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* mercoledì 23 dicembre 2015 14.40.04 CET

*Data di chiusura della fase di accettazione offerte* lunedì 1 febbraio 2016 12.00.00 CET

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è abilitata ?* No

*Giustificativo all'Offerta economica?* No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?* No

*La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?* No

*La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?* No

*L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?* Si

*Importo negoziabile* 438.118,04000 EUR

*Importo negoziabile* 0,00000 %

*Base d'Asta* 0,00000 %

*Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)* 16.080,0 EUR

*Valore totale della trattativa* 454.198,04000 EUR

*Criteri di aggiudicazione* Criterio del prezzo più basso

*Il cripting delle offerte è attivato?* Si

*La gestione delle offerte anomale è attivata?* Si

*Formula usata per il calcolo dei punteggi* Sconto massimo

*La funzione di Firma delle Offerte è attivata?* Si

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	S32561RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gamcostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05957330961
<i>Indirizzo</i>	Via Cavour 4, 26858 SORDIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029810166
<i>Ragione sociale</i>	GIUDICI S.P.A.
<i>Login</i>	ALESSANDROVILLA
<i>Indirizzo e-mail</i>	commerciale@pec.giudicispa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00226710168
<i>Indirizzo</i>	VIA RONDINERA N. 17 , 24060 ROGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0350273745
<i>Ragione sociale</i>	EUROCONDOTTE SRL
<i>Login</i>	eurocondotte
<i>Indirizzo e-mail</i>	eurocondottesrl@poste-certificate.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03425980962
<i>Indirizzo</i>	VIA ITALIA 7, 20835 MUGGIO' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036241365
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Login</i>	SERGIO1957
<i>Indirizzo e-mail</i>	ARTIFONI@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01418590160
<i>Indirizzo</i>	VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (Italia)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 7311461600ffettura da Comune di Novate Milanese

<i>Numero telefono</i>	035787341
<i>Ragione sociale</i>	MAZZOLENI GIUSEPPE SRL
<i>Login</i>	MAZZOLENI2013
<i>Indirizzo e-mail</i>	mazzoleni@mazzolenigiuseppesrl.191.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02834030161
<i>Indirizzo</i>	VIA BISONE 30, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035787341
<i>Ragione sociale</i>	dionisio tommaso
<i>Login</i>	S23525RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	dionisiotommaso@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06457980156
<i>Indirizzo</i>	via romagnosi, 2, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0290381027
<i>Ragione sociale</i>	3V SRL
<i>Login</i>	S30866RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	3vsrl-vitali@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02603000163
<i>Indirizzo</i>	VIA CAMOZZI,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354381023
<i>Ragione sociale</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl
<i>Login</i>	ISABELLASAIMP
<i>Indirizzo e-mail</i>	saimpsrl@secmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00756750121
<i>Indirizzo</i>	VIA C. BECCARIA, 3, 21049 TRADATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331849613
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Ing. Angelo Bianchi sas di Arch. G- abriella Bianchi & C.
<i>Login</i>	bianchistrade

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata dal Comune di Novate Milanese

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00469570071
<i>Indirizzo</i>	via Bonifacio Festaz 10, 11100 AOSTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332668402
<i>Ragione sociale</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Login</i>	S32339RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	bianchigeomdante@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02101400139
<i>Indirizzo</i>	via Rezzonico 39, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031821391
<i>Ragione sociale</i>	VARESE PORFIDI SRL
<i>Login</i>	S21358RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	vareseporfidi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01703290120
<i>Indirizzo</i>	Via Lungolago della Schiranna n. 15, 21100 VARESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332329333
<i>Ragione sociale</i>	GF STRADE SRL
<i>Login</i>	gfstrade
<i>Indirizzo e-mail</i>	gfstrade@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05255860966
<i>Indirizzo</i>	C.SO MILANO 21, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396908263
<i>Ragione sociale</i>	NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE
<i>Login</i>	NOVASTRADESRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	novastrade@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03224280986
<i>Indirizzo</i>	via del canneto 53, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 731146160 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Numero telefono</i>	0396892732
<i>Ragione sociale</i>	EDILSTRADE ROMEO SRL
<i>Login</i>	S28845RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilstraderomeo@libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05791420960
<i>Indirizzo</i>	Viale Lombardia 218, 20861 BRUGHERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396892732
<i>Ragione sociale</i>	EMAS SRL
<i>Login</i>	emas-srl@libero.it
<i>Indirizzo e-mail</i>	emassrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10411470155
<i>Indirizzo</i>	via delle industrie 49, 20060 COLTURANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0298237622
<i>Ragione sociale</i>	MEZZANZANICA S.p.A.
<i>Login</i>	mezzanzanica
<i>Indirizzo e-mail</i>	mezzanzanicaspa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07534110155
<i>Indirizzo</i>	Via Zanella, 10, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331552118
<i>Ragione sociale</i>	SCA.MA.STRADE S.R.L.
<i>Login</i>	scamastrade
<i>Indirizzo e-mail</i>	scamastradesrl@pecimprese.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02428560151
<i>Indirizzo</i>	VIA L. MASCHERONI 19, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	023539583
<i>Ragione sociale</i>	STRADE 2020 S.r.l.
<i>Login</i>	S28063RL

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Novate Milanese

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12635130151
<i>Indirizzo</i>	Via De Agostini, 62, 20012 CUGGIONO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0297240873
<i>Ragione sociale</i>	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.- A.S.
<i>Login</i>	CVDRRT71T23A794X
<i>Indirizzo e-mail</i>	edild2000@fastwebnet.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03252740166
<i>Indirizzo</i>	VIA BASTONE 5, 24044 DALMINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035562626
<i>Ragione sociale</i>	Simeoni Ermanno S.r.l.
<i>Login</i>	S28831RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	simeoniermannosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03124350129
<i>Indirizzo</i>	Via Pagliate, 23, 21040 MORAZZONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332461383
<i>Ragione sociale</i>	edilpiemme srl
<i>Login</i>	edilpiemmesrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	simone@edilpiemmesrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02976240107
<i>Indirizzo</i>	via g.t. invrea 18/1, 16129 GENOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	010518145
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Login</i>	ImpresaRiva
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresariva@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01739110169
<i>Indirizzo</i>	VIA ENRICO FERMI N.45, 24040 OSIO SOPRA (Italia)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 7311461655060800 da Comune di Novate Milanese

<i>Numero telefono</i>	038187082
<i>Ragione sociale</i>	VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl
<i>Login</i>	SRNGPP46C19L449E
<i>Indirizzo e-mail</i>	garevicos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01066430180
<i>Indirizzo</i>	Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 VIGEVANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038187082
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA VILLAREALE SRL
<i>Login</i>	VILLAREALE SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	villarealesrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00804290963
<i>Indirizzo</i>	VIA SEGRINO N.11, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392784517
<i>Ragione sociale</i>	LANDE SPA
<i>Login</i>	S8231RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	lande@pec.lande.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03456841216
<i>Indirizzo</i>	Via Guglielmo Sanfelice 8 , 80134 NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0817901178
<i>Ragione sociale</i>	COEDIS SRL
<i>Login</i>	COEDIS SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	coedissrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01999330069
<i>Indirizzo</i>	VIA SOSSO N. 12, 15033 CASALE MONFERRATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0142411677
<i>Ragione sociale</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Login</i>	S28194RL

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Indirizzo e-mail</i>	assiat@registro.pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00045900164
<i>Indirizzo</i>	VIA BRIOLO 1, 24030 VALBREMBO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035611109
<i>Ragione sociale</i>	ICA STRADE
<i>Login</i>	icastrade
<i>Indirizzo e-mail</i>	icastrade@pec.icastrade.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00795990969
<i>Indirizzo</i>	VIA CARLO ALBERTO 11, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392011465
<i>Ragione sociale</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	marinocostruzionisrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	marinocostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05599020962
<i>Indirizzo</i>	VIA MAESTRI DEL LAVORO 19/21, 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0298260480
<i>Ragione sociale</i>	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI S.A.S. di Roberto Callo- vini & C.
<i>Login</i>	IRASRECALCATI
<i>Indirizzo e-mail</i>	irasreccalcati@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00782160964
<i>Indirizzo</i>	Via Boltraffio n. 14/a, 20851 LISSONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392454563
<i>Ragione sociale</i>	GIAVAZZI SRL
<i>Login</i>	S16158RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	giavazzisrl@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06522940151

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Navate Milanese

<i>Numero telefono</i>	0293568131
<i>Ragione sociale</i>	Bertini srl
<i>Login</i>	S29017RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	bertini@bertinicostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01906730021
<i>Indirizzo</i>	loc Miniere snc, 13020 RIVA VALDOBBIÀ (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0163922984
<i>Ragione sociale</i>	VITALI PIETRO S.R.L.
<i>Login</i>	VITALIPIETRO1934
<i>Indirizzo e-mail</i>	vitalipietrosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01214420166
<i>Indirizzo</i>	info@vitalipietrosrl.it, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035781694
<i>Ragione sociale</i>	D&B COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	DEBCOSTRUZIONI
<i>Indirizzo e-mail</i>	debcostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03485670966
<i>Indirizzo</i>	Viale delle Prealpi, 3, 20095 CUSANO MILANINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	026131382
<i>Ragione sociale</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	S30147RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	favinicostruzioni@pec-mynet.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03551070174
<i>Indirizzo</i>	VIA BOSE, 1 BIS, 25129 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029306363
<i>Ragione sociale</i>	Scuffi f.lli srl

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114646255911, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Indirizzo e-mail</i>	scuffi@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00276110137
<i>Indirizzo</i>	Via Leonardo da Vinci, 26, 22041 COLVERDE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031441476
<i>Ragione sociale</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Login</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Indirizzo e-mail</i>	consonnistrade.2001@pecmeb.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00926730136
<i>Indirizzo</i>	via Valsorda n.1, 22044 INVERIGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031698167
<i>Ragione sociale</i>	RONZONI SRL
<i>Login</i>	S18038RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaronzoni@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03078140963
<i>Indirizzo</i>	via Cacciatori delle Alpi, 109, 20822 SEVESO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362501195
<i>Ragione sociale</i>	"F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S."
<i>Login</i>	REXCRL38
<i>Indirizzo e-mail</i>	01383390125.varese@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01383390125
<i>Indirizzo</i>	VIA DEGLI ORSINI 9, 21013 GALLARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331782569
<i>Ragione sociale</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	S18378RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	civelli@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02067440129

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 affettuando Comune di Novate Milanese (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0332743635
<i>Ragione sociale</i>	MONDELLO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	mondellosrl@libero.it
<i>Indirizzo e-mail</i>	mondellosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02761240833
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N.3, 98060 SANT'ANGELO DI BROLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0941533293
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	fgiovanni73
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01548800133
<i>Indirizzo</i>	VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031931341
<i>Ragione sociale</i>	Impresa A.C.V. S.R.L.
<i>Login</i>	IMPRESA ACV SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	acvsrl@interfreepec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01672450127
<i>Indirizzo</i>	Viale Guglielmo Marconi n. 5, 21049 TRADATE (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	COGES S.R.L.
<i>Login</i>	S25081RL_SINTEL
<i>Indirizzo e-mail</i>	legalmail@pec.impcoges.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00226300168
<i>Indirizzo</i>	VIA LOCATELLI 3, 24020 CERETE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035515880
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114636 affare n. 36/2014/11

<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaramella@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00182490128
<i>Indirizzo</i>	VIA DANTE 5, 21040 CISLAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0296400102
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COLOSIO SRL
<i>Login</i>	PAO888
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacolosiosrl@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03930160167
<i>Indirizzo</i>	VIA CA' BERTONCINA N.27, 24068 SERIATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035294486
<i>Ragione sociale</i>	CASALUCCI SRL
<i>Login</i>	S32311RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	casalda@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02665250128
<i>Indirizzo</i>	via processione 48, 21019 SOMMA LOMBARDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331958060
<i>Ragione sociale</i>	BORDIN Srl
<i>Login</i>	S32133RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bordinsrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00840420129
<i>Indirizzo</i>	Via Fratelli Bronzetti n° 38, 21013 GALLARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331775259
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DE GIULIANI SRL
<i>Login</i>	S16738RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	degiuliani@espripec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00540290038

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Noventa Milanese, ALLEMMARCO n. 58, 28020 BORGOMANERO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0322863497
<i>Ragione sociale</i>	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUS-EPPE E C.
<i>Login</i>	sagi costruzioni
<i>Indirizzo e-mail</i>	sagi.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12635830156
<i>Indirizzo</i>	VIA PIRANDELLO, 26, 26845 CODOGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037732620
<i>Ragione sociale</i>	RADIOLI PAVIMENTI SRL
<i>Login</i>	S17478RL_SINTEL
<i>Indirizzo e-mail</i>	radiolipavimentisrl@pec.liabergamo.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01665290167
<i>Indirizzo</i>	via industria 21, 24040 BOTTANUCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354992423
<i>Ragione sociale</i>	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
<i>Login</i>	CASTELLIIVANO
<i>Indirizzo e-mail</i>	aronascavi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01343130033
<i>Indirizzo</i>	VIA ALDO MORO 8, 28040 OLEGGIO CASTELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032253425
<i>Ragione sociale</i>	ENGECO SRL
<i>Login</i>	S25112RL_SINTEL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.engeco.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12845550156
<i>Indirizzo</i>	VIA MEDICI N.6, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0313355523
<i>Ragione sociale</i>	GINI GIUSEPPE SPA

<i>Indirizzo e-mail</i>	ginigiuseppespa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00224290130
<i>Indirizzo</i>	VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031451784
<i>Ragione sociale</i>	PAVILOMBARDA SRL
<i>Login</i>	PAVI
<i>Indirizzo e-mail</i>	pavilombarda@lamiapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02975990165
<i>Indirizzo</i>	VIA AGLIARDI NR. 29, 24040 LEVATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3406859305
<i>Ragione sociale</i>	CABRINI ALBINO S.R.L.
<i>Login</i>	S28787RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	cabrinalbinosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01905100168
<i>Indirizzo</i>	VIA PREALPINA INFERIORE N. 2/i, 24020 GORNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035707155
<i>Ragione sociale</i>	ISOF COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	eloisa1973
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.isofcostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08817210159
<i>Indirizzo</i>	VIALE FRANCESCO CRISPI 5/A, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0248202635
<i>Ragione sociale</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Login</i>	COGES.SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	coges.srl@gmail.com

<i>Indirizzo</i>	VIA PONCHIELLI 10, 20882 BELLUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236512868
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Alli Alfredo S.p.A.
<i>Login</i>	S17338RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaallialfredospa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08101860156
<i>Indirizzo</i>	via Filippo Argelati, 28, 20143 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0258102908
<i>Ragione sociale</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Login</i>	S29357RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	cartoccistradesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03122630134
<i>Indirizzo</i>	via Firenze, 35, 22079 VILLA GUARDIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031471428
<i>Ragione sociale</i>	SANGALLI SPA
<i>Login</i>	S26499RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	sangalli@pec.sangallispa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00811590165
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354945900
<i>Ragione sociale</i>	IMERA SRL
<i>Login</i>	VIOLA2012
<i>Indirizzo e-mail</i>	imera.srl@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02730840838
<i>Indirizzo</i>	PIAZZALE STAZIONE NR. 27, 27100 PAVIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382947506

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuato da Comune di Noate Milanese

<i>Login</i>	LCTGNG000
<i>Indirizzo e-mail</i>	lga@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03199930169
<i>Indirizzo</i>	VIA EMILIA 19/A, 24052 AZZANO SAN PAOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035531247
<i>Ragione sociale</i>	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L
<i>Login</i>	S24080RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	daf.stradali@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03867470969
<i>Indirizzo</i>	VIA PANTANO 2, 20122 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289096078
<i>Ragione sociale</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- IFOGNATURE S.R.L.
<i>Login</i>	S17038RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	icgsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04748890151
<i>Indirizzo</i>	VIA DANTE 4, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0248920593
<i>Ragione sociale</i>	Bergamelli Srl
<i>Login</i>	S23609RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bergamelli.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00487540163
<i>Indirizzo</i>	Via Sandro Pertini 13, 24021 ALBINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0350950920
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.
<i>Login</i>	S7660RL_SINTEL

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00057490161
<i>Indirizzo</i>	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24, 24040 OSIO SOPRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035500047
<i>Ragione sociale</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC
<i>Login</i>	DAFIOSILU
<i>Indirizzo e-mail</i>	acquistapacedaniele@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00642610141
<i>Indirizzo</i>	VIA FOPPA, 7, 23010 GEROLA ALTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342636220
<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	S27232RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01721450136
<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Login</i>	S16578RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00936150150
<i>Indirizzo</i>	VIA NOVARA 142, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331544764
<i>Ragione sociale</i>	SUARDI SPA
<i>Login</i>	S28131RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@suardispa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03231070164

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 eff. 20/01/2016, Comune di Novate Milanese (Italia)

<i>Numero telefono</i>	035938184
<i>Ragione sociale</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Login</i>	simedil
<i>Indirizzo e-mail</i>	simedil@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07023010965
<i>Indirizzo</i>	VIA PUECHER, 20, 20026 NOVATE MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0238200150
<i>Ragione sociale</i>	CONDOTTE NORD SPA
<i>Login</i>	CONDOTTENORD
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.condottenord.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03003150160
<i>Indirizzo</i>	VIA FORO BOARIO, 3, 24121 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354220156
<i>Ragione sociale</i>	ICO DI OGLIALORO SRL
<i>Login</i>	ICOSRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	ico@pec.icodiogliadoro.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09083580150
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA LIBERTA' 4, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331557002
<i>Ragione sociale</i>	O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA
<i>Login</i>	S32214RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	OCE@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00744740150
<i>Indirizzo</i>	VIA VARESE N.4, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	026592261
<i>Ragione sociale</i>	LUIVAT DI VATALARO LUIGI

<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.impresaluiwat.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00661980961
<i>Indirizzo</i>	VIA DON CARLO MEZZERA 1, 20834 NOVA MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036240975
<i>Ragione sociale</i>	EDIL STRADE VIGANI
<i>Login</i>	S28071RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilstradevigani@mailcertificata.org
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01331400166
<i>Indirizzo</i>	Via A. Manzoni n. 7, 24060 VILLONGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035927156
<i>Ragione sociale</i>	VALLOGGIA F.LLI SRL
<i>Login</i>	valloggiasrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	valloggiasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00112450036
<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI N° 40, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322804184
<i>Ragione sociale</i>	locatelli lavori stradali spa
<i>Login</i>	locatelli.locatelli
<i>Indirizzo e-mail</i>	locatelli.lavori@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01481390167
<i>Indirizzo</i>	via bedesco, 32, 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035799906
<i>Ragione sociale</i>	Stucchi & C. srl
<i>Login</i>	Stucchi & C. srl

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02956350967
<i>Indirizzo</i>	Via A. Gramsci 28, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362593753
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA CASATI S.R.L.
<i>Login</i>	CASATISRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacasati@pec.impresacasati.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09619600159
<i>Indirizzo</i>	Via Donizetti n. 38, 20122 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0293900553
<i>Ragione sociale</i>	sinopoli srl
<i>Login</i>	S32459RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	sinopolisrl@virgilio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12819770152
<i>Indirizzo</i>	via po 14, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0293595333
<i>Ragione sociale</i>	ITALBETON SRL
<i>Login</i>	viviana77
<i>Indirizzo e-mail</i>	italbeton@pec.italbeton.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01027900222
<i>Indirizzo</i>	VIA DOSS TRENTO 45, 38122 TRENTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0457238000
<i>Ragione sociale</i>	GEOM. MAGNATI RENATO SRL
<i>Login</i>	aldomagnati
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamagnatirenato@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03354410163
<i>Indirizzo</i>	VIA MATTEOTTI, 1, 24010 PONTERANICA (Italia)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 731146165572783 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Numero telefono</i>	0287260723
<i>Ragione sociale</i>	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Login</i>	baronkelli.1
<i>Indirizzo e-mail</i>	baronchellicostruzionigenerali@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07359070963
<i>Indirizzo</i>	VIA CIMABUE 26/28, 20032 CORMANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0287260723
<i>Ragione sociale</i>	GIUSTO AMILCARE S.R.L.
<i>Login</i>	giustoamilcare
<i>Indirizzo e-mail</i>	giustoamilcaresrl@postacertificata.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02135830129
<i>Indirizzo</i>	VIA SERIO, 257, 21050 MARNATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331600265
<i>Ragione sociale</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	GUERINONI
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinonicostruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02746850169
<i>Indirizzo</i>	VIA CABOTO, 1, 24044 DALMINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035501555
<i>Ragione sociale</i>	ceragioli costruzioni
<i>Login</i>	ceragioli
<i>Indirizzo e-mail</i>	ceragiolicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02015820463
<i>Indirizzo</i>	via marchetti 267, 55041 CAMAIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0584951549

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1454324393984
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133342
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ceragioli costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.59.53 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	33,33000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	trentatre / 33000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	amm.zip

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454324200957
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133314
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.56.40 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	31,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTUNO / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454323586117
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133226
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GIUSTO AMILCARE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.46.26 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,57000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	16.080,00000 EUR

<i>ferto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 57000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A - Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454323396427
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133193
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	FIRMA DIGITALE.rar
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454323029202
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133131
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GEOM. MAGNATI RENATO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto (in cifre)</i>	29,64000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 64000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454322909858
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133117
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura Assente
<i>Fornitore</i>	ITALBETON SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.35.09 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454322858936
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133110
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	sinopoli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.34.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,36000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	trenta / 36000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133076
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA CASATI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.29.45 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.PDF.zip
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133055
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Stucchi & C. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.27.21 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,59600 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinovevirgolacinquecentonovantaseipercento / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Baranzate docum..pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	145432227280
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133018
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	locatelli lavori stradali spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.23.47 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,62200 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 62200 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Novate Milanese - documenti.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454322159289
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0133006
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VALLOGGIA F.LLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.22.39 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,75400 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 75400 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Offerta superiore alla base d'asta? No</p> <p>Offerta anomala? No</p>	<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z</p>
<p><i>Id Offerta</i></p> <p><i>Num. Protocollo Interno</i></p> <p><i>Num. Protocollo Ente</i></p> <p><i>Num. Protocollo Esterno</i></p> <p><i>Num. Procedura Ente</i></p> <p><i>Fornitore</i></p> <p><i>Modalità di partecipazione</i></p> <p><i>Stato dell'Offerta</i></p> <p><i>Data</i></p> <p><i>Sconto</i></p> <p><i>Parametri dell'Offerta</i></p> <p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>1454321493329</p> <p>0132915</p> <p>Non protocollata</p> <p>Non protocollata</p> <p>Numero di Procedura assente</p> <p>EDIL STRADE VIGANI</p> <p>Forma Singola</p> <p>Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata</p> <p>lunedì 1 febbraio 2016 11.11.33 CET</p> <p>Informazione riservata</p> <p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>

tro Amministrativo)	
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d'asta?	Informazione riservata
Offerta anomala?	Informazione riservata
<b>Id Offerta</b>	1454321447471
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132910
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LUIVAT DI VATALARO LUIGI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.10.47 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,19000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 19000 %

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 49 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454321434660
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132906
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.10.34 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,38000 %

<i>soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 38000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454321087452
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132857
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ICO DI OGLIALORO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.04.47 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	FIRMATI AMMINISTR..rar
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454320666966
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132805
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONDOTTE NORD SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.57.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,75600 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisette / 75600 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454320521405
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132778
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.55.21 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,57400 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisette / 57400 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMM. FIRMA DIGITALE.zip
	Dimensioni: 29 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Id Offerta</i>	1454319713823
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132660
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SUARDI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.41.53 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata

<i>Id Offerta</i>	1454319565119
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132642
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.39.25 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,96000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 96000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454319120363
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132578
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.32.00 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,43400 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisette / 43400 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI.zip
	Dimensioni: 6 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454319061480
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132571
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.31.01 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,31200 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISEI / 31200 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454318425945
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132500
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.20.25 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,75300 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	16.080,00000 EUR

<i>ferto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti amministrativi baranzate.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454318073020
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132466
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bergamelli Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto (in cifre)</i>	28,95000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 95000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	doc amm.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454318026928
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132464
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- IFOGNATURE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.13.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,31000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 31000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	FILE DIGITALE.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132444
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.09.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,16100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	trenta / 16100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454317340338
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132399
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.02.20 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,80000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISEI / 80000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA_A_REQUISITI_AMM.rar
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454317120461
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132373
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMERA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.58.40 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,84100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	20.000,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 84000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni



<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DIC E DOC.zip
	Dimensioni: 21 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454317066010
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132368
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.57.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,70100 %

<i>soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 70100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARA RETE S AMMINIST.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454317012193
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132357
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Impresa Alli Alfredo S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.56.52 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,73000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 73000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	ReqAmm.rar
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454316932638
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132349
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.55.32 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,78800 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 78800 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A REQUISITI AMMINISTRATIVI.7z
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Id Offerta</i>	1454316761348
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132334
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ISOF COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.52.41 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,88000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	1.608.000,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 88000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	gara firmata.rar
	Dimensioni: 27 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454316615206
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132320
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CABRINI ALBINO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.50.15 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,86800 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 86800 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.zip
	Dimensioni: 13 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454316301829
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132280
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PAVILOMBARDA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.45.01 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 41 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454315731616
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132211
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.35.31 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,64000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 64000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, affatturata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454314332986
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132068
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ENGECO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.12.12 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA_AMMINIST.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454313981684
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0132023
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.06.21 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	24,68700 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	16.080,00000 EUR

<i>ferto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIQUATTRO / 68700 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 42 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454313278297
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0131972
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RADIOLI PAVIMENTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip  Dimensioni: 12 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): Non disponibile  Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile  Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454312934015
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0131953
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUS- EPPE E C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 8.48.54 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,86100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 86100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta A - Documentazione Amministrativa.rar  Dimensioni: 9 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Non disponibile Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454310534070
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0131910
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DE GIULIANI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 8.08.54 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE - GARA.rar
	Dimensioni: 17 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454305701501
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0131902
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BORDIN Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 6.48.21 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,30000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 30000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Baranzate 01.02.2016 - Requisiti Amministrativi -- rar
	Dimensioni: 32 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Id Offerta</i>	1454160824758
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130268
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CASALUCCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 14.33.44 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,88100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 88100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Novate Milanese

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454155546317
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130236
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COLOSIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 13.05.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,13600 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISEI / 13600 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA BARANZATE VIA AQUILEIA.rar Dimensioni: 12 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454154888975
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130231
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 12.54.48 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,66600 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisei / 66600 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.zip
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454153734444
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130212
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COGES S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 12.35.34 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentiamministrativi.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454146766040
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130078
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Impresa A.C.V. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 10.39.26 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,11000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	16.080,00000 EUR

<i>ferto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 11000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Doc. Baranzate 01-02.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454145190689
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130036
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto (in cifre)</i>	30,57100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	trentapercento / 57100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.7z
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454144763536
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0130021
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 10.06.03 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,07200 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 07200 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0129990
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MONDELLO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 9.47.31 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

<i>Id Offerta</i>	1454090510428
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0129934
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 9.03.16 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454090510428
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126999
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	"F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S."
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 19.01.50 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,40000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 40000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	CIG_6529199177.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454090168958
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126968
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RONZONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 18.56.08 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,45500 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinovevirgolaquattrocentocinquantacinque / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Id Offerta</i>	1454089622586
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126929
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Consonnistrade 2001 srl socio unico
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 18.47.02 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	baranzate 2.zip.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata

<i>Id Offerta</i>	1454089569355
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126926
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Scuffi f.lli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 18.46.09 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,44000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 44000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	72Z.zip
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454085275168
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126656
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 17.34.35 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,35100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 35100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	FIRMA.rar
	Dimensioni: 12 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454083907554
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126538
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	D&B COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 17.11.47 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione Amministrativa.pdf.zip
	Dimensioni: 10 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454083772022
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126521
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VITALI PIETRO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 17.09.32 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	22,23000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIDUE / 23000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>COMUNE DI BARANZATE RIQUALIFICAZIONE RETE STRADAL- E.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454082598383
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126476
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bertini srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.49.58 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,17700 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	16.080,00000 EUR

<i>ferto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 17700 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.zip
	Dimensioni: 30 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454081512827
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126392
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GIAVAZZI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto (in cifre)</i>	28,85000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 85000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE SCUOLA REQ AMM.VI.rar
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454081433943
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126385
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Novate Milanese

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI S.A.S. di Roberto Callo- vini & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.30.33 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,79000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si- curezza e Costo del personale) of- ferto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 79000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parame- tro Amministrativo)</i>	documenti.7z
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126319
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.18.55 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	24,12500 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	17.524,72000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIQUATTRO / 12500 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	firmati.rar
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454080643680
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126316
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ICA STRADE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.17.23 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,34300 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 34300 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A.rar
	Dimensioni: 29 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454080486705
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126300
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.14.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,72000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 72000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

tro Amministrativo)	
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d'asta?	No
Offerta anomala?	No
<b>Id Offerta</b>	1454080265051
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126285
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COEDIS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.11.05 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,96600 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 96600 %

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.rar
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454079991294
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126267
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LANDE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.06.31 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454079622994
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126237
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA VILLAREALE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.00.22 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454079485839
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126225
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 15.58.05 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 34 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454078514593
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0126153
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 15.41.54 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,72000 %

<i>soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 72000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVO FIRMATO.rar
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454076324784
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125942
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 15.05.24 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,14000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 14000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.rar
	Dimensioni: 39 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454075968716
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125902
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	edilpiemme srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.59.28 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,16800 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 16800 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentaz_amminist_firma_dig.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Id Offerta</i>	1454075854476
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125887
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Simeoni Ermanno S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.57.34 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,52200 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 52200 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454074911290
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125787
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.- A.S.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.41.51 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	33,33000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	Trentatre / 33000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti.rar
	Dimensioni: 7 MB

	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454074151879
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125715
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STRADE 2020 S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.29.11 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,69000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 69000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip  Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Non disponibile Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454073924892
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125699
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SCA.MA.STRADE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.25.24 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	GARA_01-02-16_SCUOLA.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454072888893
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125625
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MEZZANZANICA S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.08.08 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip  Dimensioni: 18 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Non disponibile Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454067906402
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125270
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EMAS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 12.45.06 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,26100 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	16.080,00000 EUR

<i>ferto</i>	
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 26100 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1454066825941
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125125
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILSTRADE ROMEO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti amministrativa WinRAR ZIP.zip  Dimensioni: 12 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): Non disponibile  Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile  Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454066464081
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0125079
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip  Dimensioni: 25 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): Non disponibile  Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile  Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454065781066
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124977
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GF STRADE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip  Dimensioni: 4 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): Non disponibile  Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile  Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454065737713
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124970
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VARESE PORFIDI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE PALMANOVA.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454065731431
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124969
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto (in cifre)</i>	18,07000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	DICIOTTO / 07000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE FIRMATI.rar
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454065383936
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124901
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Novate Milanese

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Impresa Ing. Angelo Bianchi sas di Arch. G- abriella Bianchi & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 12.03.03 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,46300 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 46300 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	bara.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124840
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 11.56.39 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,43000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 43000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese  
 Marc temporale: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454063574901
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124620
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 11.32.54 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1454062773781
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0124500
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	3V SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 11.19.33 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	31,41200 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTUNO / 41200 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0123424
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	dionisio tommaso
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 9.36.02 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0123383
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MAZZOLENI GIUSEPPE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 9.31.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,19000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 19000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE CIG 6529199177.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1454055282653
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0123231
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 9.14.42 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1453994743315
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0113490
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Num. Procedura Ente	Numero di Procedura Assente
<i>Fornitore</i>	EUROCONDOTTE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	giovedì 28 gennaio 2016 16.25.43 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE.rar
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1453988561531
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0112818
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	GIUDICI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 gennaio 2016 14.42.41 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,99000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTOvirgolaNOVANTANOVE / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	doc.amm.vi.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0106966
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 gennaio 2016 15.53.47 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,31000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	16.080,00000 EUR
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 31000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi Baranzate - pavim scuola - G.Galilei.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1454324393984
<i>Fornitore</i>	ceragioli costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.59.53 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	33,33000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	trentatre / 33000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	amm.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454324200957
<i>Fornitore</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.56.40 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	31,00000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTUNO / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	93,01
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	93,01
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454323586117
<i>Fornitore</i>	GIUSTO AMILCARE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.46.26 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,57000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 57000 %
<i>Punteggio economico</i>	82,72
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	82,72
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A - Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Id Offerta</i>	1454323029202
<i>Fornitore</i>	GEOM. MAGNATI RENATO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.37.09 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,64000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 64000 %
<i>Punteggio economico</i>	88,93
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,93
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454322858936
<i>Fornitore</i>	sinopoli srl

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.34.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,36000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	trenta / 36000 %
<i>Punteggio economico</i>	91,09
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,09
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454322441697
<i>Fornitore</i>	Stucchi & C. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente

<i>Sconto (in cifre)</i>	29,59600 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinovevirgolacinquecentonovantaseipercento / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	88,80
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,80
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Baranzate docum..pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454322227280
<i>Fornitore</i>	locatelli lavori stradali spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.23.47 CET

<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 62200 %
<i>Punteggio economico</i>	85,87
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,87
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Novate Milanese - documenti.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454322159289
<i>Fornitore</i>	VALLOGGIA F.LLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.22.39 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,75400 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 75400 %

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	83,27
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454321447471
<i>Fornitore</i>	LUIVAT DI VATALARO LUIGI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.10.47 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,19000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 19000 %
<i>Punteggio economico</i>	90,58
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggi totali</i>	
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 49 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454321434660
<i>Fornitore</i>	O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.10.34 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,38000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 38000 %
<i>Punteggio economico</i>	88,15
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,15

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454320666966
<i>Fornitore</i>	CONDOTTE NORD SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.57.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,75600 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisette / 75600 %
<i>Punteggio economico</i>	83,28
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	83,28
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 affattunta da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454320521405
<i>Fornitore</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.55.21 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,57400 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisette / 57400 %
<i>Punteggio economico</i>	82,73
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	82,73
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 29 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454319565119
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.39.25 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,96000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 96000 %
<i>Punteggio economico</i>	89,89
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	89,89
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 14 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454319120363
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.32.00 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,43400 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisette / 43400 %
<i>Punteggio economico</i>	82,31
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	82,31
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile

	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454319061480
<i>Fornitore</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.31.01 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,31200 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISEI / 31200 %
<i>Punteggio economico</i>	78,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	78,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454318425945
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.20.25 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,75300 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,27
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,27
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti amministrativi baranzate.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454318073020

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.14.33 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,95000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 95000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,86
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,86
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	doc amm.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454318026928
<i>Fornitore</i>	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.13.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,31000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 31000 %
<i>Punteggio economico</i>	87,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	FILE DIGITALE.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454317758745
<i>Fornitore</i>	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.09.18 CET

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Sconto (in cifre)</i>	30,16100 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	trenta / 16100 %
<i>Punteggio economico</i>	90,49
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	90,49
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454317340338
<i>Fornitore</i>	L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 10.02.20 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,80000 %

<i>Punteggio economico</i>	80,41
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	80,41
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA_A_REQUISITI_AMM.rar
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454317120461
<i>Fornitore</i>	IMERA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.58.40 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,84100 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 84000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,53

<i>Punteggio totale</i>	86,53
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454317083663
<i>Fornitore</i>	SANGALLI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.58.03 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,85000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 85000 %
<i>Punteggio economico</i>	83,56
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	83,56

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)*

DIC E DOC.zip

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Non disponibile

Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile

Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta*

1454317066010

*Fornitore*

CARTOCCI STRADE SRL

*Modalità di partecipazione*

Forma Singola

*Stato dell'Offerta*

Offerta Valida

*Data*

lunedì 1 febbraio 2016 9.57.46 CET

*Sconto (in cifre)*

29,70100 %

*Sconto (in lettere)*

VENTINOVE / 70100 %

*Punteggio economico*

89,11

*Punteggio tecnico*

0

*Punteggio totale*

89,11

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, affatturata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BARA RETE S AMMINIST.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454317012193
<i>Fornitore</i>	Impresa Alli Alfredo S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.56.52 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,73000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 73000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,20
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>tro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454316932638
<i>Fornitore</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.55.32 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,78800 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 78800 %
<i>Punteggio economico</i>	86,37
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,37
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A REQUISITI AMMINISTRATIVI.7z
	Dimensioni: 6 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454316761348
<i>Fornitore</i>	ISOF COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.52.41 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,88000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 88000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,65
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,65
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	gara firmata.rar
	Dimensioni: 27 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile

	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454316615206
<i>Fornitore</i>	CABRINI ALBINO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.50.15 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,86800 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 86800 %
<i>Punteggio economico</i>	92,61
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,61
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454315731616
<i>Fornitore</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.35.31 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,64000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 64000 %
<i>Punteggio economico</i>	85,93
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,93
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454313981684

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 9.06.21 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	24,68700 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIQUATTRO / 68700 %
<i>Punteggio economico</i>	74,07
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	74,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 42 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454312934015
<i>Fornitore</i>	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 8.48.54 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,86100 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 86100 %
<i>Punteggio economico</i>	86,59
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,59
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta A - Documentazione Amministrativa.rar  Dimensioni: 9 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): Non disponibile  Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile  Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454305701501
<i>Fornitore</i>	BORDIN Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 1 febbraio 2016 6.48.21 CET

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Sconto (in cifre)</i>	29,30000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 30000 %
<i>Punteggio economico</i>	87,91
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Baranzate 01.02.2016 - Requisiti Amministrativi -.- rar
	Dimensioni: 32 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454160824758
<i>Fornitore</i>	CASALUCCI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 14.33.44 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,88100 %

<i>Punteggio economico</i>	89,65
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	89,65
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454155546317
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COLOSIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 13.05.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,13600 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISEI / 13600 %
<i>Punteggio economico</i>	78,42

<i>Punteggio totale</i>	78,42
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC AMMINISTRATIVA BARANZATE VIA AQUILEIA.rar Dimensioni: 12 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Non disponibile Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454154888975
<i>Fornitore</i>	IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 12.54.48 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	26,66600 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventisei / 66600 %
<i>Punteggio economico</i>	80,01
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	80,01

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)*

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Non disponibile

Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile

Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta*

1454146766040

*Fornitore*

Impresa A.C.V. S.R.L.

*Modalità di partecipazione*

Forma Singola

*Stato dell'Offerta*

Offerta Valida

*Data*

sabato 30 gennaio 2016 10.39.26 CET

*Sconto (in cifre)*

29,11000 %

*Sconto (in lettere)*

VENTINOVE / 11000 %

*Punteggio economico*

87,34

*Punteggio tecnico*

0

*Punteggio totale*

87,34

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, affatturata da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Doc. Baranzate 01-02.zip
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454145190689
<i>Fornitore</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 10.13.10 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,57100 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	trentapercento / 57100 %
<i>Punteggio economico</i>	91,72
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,72
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454144763536
<i>Fornitore</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 30 gennaio 2016 10.06.03 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,07200 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 07200 %
<i>Punteggio economico</i>	87,22
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454090510428
<i>Fornitore</i>	"F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S."
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 19.01.50 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,40000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 40000 %
<i>Punteggio economico</i>	88,21
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,21
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	CIG_6529199177.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile

	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454090168958
<i>Fornitore</i>	RONZONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 18.56.08 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,45500 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinovevirgolaquattrocentocinquantacinque / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	88,37
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,37
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454089569355
<i>Fornitore</i>	Scuffi f.lli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 18.46.09 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,44000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 44000 %
<i>Punteggio economico</i>	91,33
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,33
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	72Z.zip
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454085275168

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 17.34.35 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,35100 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 35100 %
<i>Punteggio economico</i>	88,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	FIRMA.rar
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454083772022
<i>Fornitore</i>	VITALI PIETRO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 17.09.32 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	22,23000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIDUE / 23000 %
<i>Punteggio economico</i>	66,70
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	66,70
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>COMUNE DI BARANZATE RIQUALIFICAZIONE RETE STRADAL- E.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454082598383
<i>Fornitore</i>	Bertini srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.49.58 CET

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Sconto (in cifre)</i>	29,17700 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 17700 %
<i>Punteggio economico</i>	87,54
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,54
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Amministrativa.zip
	Dimensioni: 30 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454081512827
<i>Fornitore</i>	GIAVAZZI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.31.52 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,85000 %

<i>Punteggio economico</i>	86,56
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,56
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE SCUOLA REQ AMM.VI.rar  Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Non disponibile Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454081433943
<i>Fornitore</i>	I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI S.A.S. di Roberto Callovinini & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.30.33 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,79000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTA / 79000 %
<i>Punteggio economico</i>	92,38

<i>Punteggio totale</i>	92,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti.7z
	Dimensioni: 16 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454080735048
<i>Fornitore</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.18.55 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	24,12500 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTIQUATTRO / 12500 %
<i>Punteggio economico</i>	72,38
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	72,38

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)*

firmati.rar

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Non disponibile

Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile

Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta*

1454080643680

*Fornitore*

ICA STRADE

*Modalità di partecipazione*

Forma Singola

*Stato dell'Offerta*

Offerta Valida

*Data*

venerdì 29 gennaio 2016 16.17.23 CET

*Sconto (in cifre)*

29,34300 %

*Sconto (in lettere)*

VENTINOVE / 34300 %

*Punteggio economico*

88,04

*Punteggio tecnico*

0

*Punteggio totale*

88,04

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, affattunta da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA A.rar
	Dimensioni: 29 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454080486705
<i>Fornitore</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.14.46 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,72000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 72000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,17
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,17
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454080265051
<i>Fornitore</i>	COEDIS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 16.11.05 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,96600 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 96600 %
<i>Punteggio economico</i>	86,91
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE.rar
	Dimensioni: 15 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454078514593
<i>Fornitore</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 15.41.54 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,72000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 72000 %
<i>Punteggio economico</i>	89,17
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	89,17
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVO FIRMATO.rar
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile

	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454076324784
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 15.05.24 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,14000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 14000 %
<i>Punteggio economico</i>	87,43
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,43
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.rar
	Dimensioni: 39 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454075968716
<i>Fornitore</i>	edilpiemme srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.59.28 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,16800 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 16800 %
<i>Punteggio economico</i>	87,51
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,51
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentaz_amminist_firma_dig.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454075854476

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.57.34 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,52200 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 52200 %
<i>Punteggio economico</i>	88,57
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,57
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454074911290
<i>Fornitore</i>	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.41.51 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	33,33000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	Trentatre / 33000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454074151879
<i>Fornitore</i>	STRADE 2020 S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 14.29.11 CET

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Sconto (in cifre)</i>	29,69000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 69000 %
<i>Punteggio economico</i>	89,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	89,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454067906402
<i>Fornitore</i>	EMAS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 12.45.06 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,26100 %

<i>Punteggio economico</i>	90,79
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	90,79
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454065731431
<i>Fornitore</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 12.08.51 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	18,07000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	DICIOTTO / 07000 %
<i>Punteggio economico</i>	54,22

<i>Punteggio totale</i>	54,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE FIRMATI.rar
	Dimensioni: 24 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454065383936
<i>Fornitore</i>	Impresa Ing. Angelo Bianchi sas di Arch. Gabriella Bianchi & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 12.03.03 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,46300 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 46300 %
<i>Punteggio economico</i>	88,40
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,40

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)*

bara.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Non disponibile

Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile

Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta*

1454064999971

*Fornitore*

S.A.I.M.P.-SAIMP srl

*Modalità di partecipazione*

Forma Singola

*Stato dell'Offerta*

Offerta Valida

*Data*

venerdì 29 gennaio 2016 11.56.39 CET

*Sconto (in cifre)*

29,43000 %

*Sconto (in lettere)*

VENTINOVE / 43000 %

*Punteggio economico*

88,30

*Punteggio tecnico*

0

*Punteggio totale*

88,30

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, affattunta da Comune di Novate Milanese

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1454062773781
<i>Fornitore</i>	3V SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 11.19.33 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	31,41200 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	TRENTUNO / 41200 %
<i>Punteggio economico</i>	94,25
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,25
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</p>	
	<p>Dimensioni: 23 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1454056278658
<i>Fornitore</i>	MAZZOLENI GIUSEPPE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 29 gennaio 2016 9.31.18 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	27,19000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 19000 %
<i>Punteggio economico</i>	81,58
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	81,58
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BARANZATE CIG 6529199177.zip
	Dimensioni: 18 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1453988561531
<i>Fornitore</i>	GIUDICI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 gennaio 2016 14.42.41 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,99000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	VENTOTTOvirgolaNOVANTANOVE / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,98
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,98
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	doc.amm.vi.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile

	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1453906427545
<i>Fornitore</i>	G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 27 gennaio 2016 15.53.47 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	28,31000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventotto / 31000 %
<i>Punteggio economico</i>	84,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	84,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi Baranzate - pavim scuola - G.Galilei.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Non disponibile
	Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile
	Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è: 29.60078

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	ceragioli costruzioni
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	33,33000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trentatre / 33 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	33,33000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	Trentatre / 33 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3

<i>Società di appartenenza</i>		3V SRL
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		94,25
<i>Punteggio totale</i>		94,25
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>		31,41200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>		TRENTUNO / 412 %
<i>Offerta anomala?</i>		Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		4
<i>Società di appartenenza</i>		GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		93,01
<i>Punteggio totale</i>		93,01
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>		31,00000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>		TRENTUNO / 00 %
<i>Offerta anomala?</i>		Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		5
<i>Società di appartenenza</i>		CABRINI ALBINO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		92,61
<i>Punteggio totale</i>		92,61
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>		30,86800 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>		TRENTA / 868 %
<i>Offerta anomala?</i>		Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		6
<i>Società di appartenenza</i>		I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI S.A.S. di Roberto Callo- vini & C.

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	92,38
<i>Punteggio totale</i>	92,38
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,79000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	TRENTA / 79 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,72
<i>Punteggio totale</i>	91,72
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,57100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trentapercento / 571 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	Scuffi f.lli srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,33
<i>Punteggio totale</i>	91,33
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,44000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	TRENTA / 44 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	sinopoli srl
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	
<i>Punteggio totale</i>	91,09
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,36000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trenta / 36 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	10
<i>Società di appartenenza</i>	EMAS SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	90,79
<i>Punteggio totale</i>	90,79
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,26100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	TRENTA / 261 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	11
<i>Società di appartenenza</i>	LUIVAT DI VATALARO LUIGI
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	90,58
<i>Punteggio totale</i>	90,58
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,19000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	TRENTA / 19 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	12
<i>Società di appartenenza</i>	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	90,49

<i>Punteggio totale</i>	
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,16100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trenta / 161 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	13
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	89,89
<i>Punteggio totale</i>	89,89
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,96000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 96 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	14
<i>Società di appartenenza</i>	CASALUCCI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	89,65
<i>Punteggio totale</i>	89,65
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,88100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinove / 881 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	15
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA RIVA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	89,17
<i>Punteggio totale</i>	89,17

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,72000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinove / 72 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	16
<i>Società di appartenenza</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	89,11
<i>Punteggio totale</i>	89,11
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,70100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 701 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	17
<i>Società di appartenenza</i>	STRADE 2020 S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	89,08
<i>Punteggio totale</i>	89,08
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,69000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinove / 69 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	18
<i>Società di appartenenza</i>	GEOM. MAGNATI RENATO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,93
<i>Punteggio totale</i>	88,93
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,64000 %

<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 640 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	19
<i>Società di appartenenza</i>	Stucchi & C. srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,80
<i>Punteggio totale</i>	88,80
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,59600 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinovevirgolacinquecentonovantaseipercento / 000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	20
<i>Società di appartenenza</i>	Simeoni Ermanno S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,57
<i>Punteggio totale</i>	88,57
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,52200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 522 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	21
<i>Società di appartenenza</i>	Impresa Ing. Angelo Bianchi sas di Arch. Gabriella Bianchi & C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,40
<i>Punteggio totale</i>	88,40
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,46300 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 463 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	22
<i>Società di appartenenza</i>	RONZONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,37
<i>Punteggio totale</i>	88,37
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,45500 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinovevirgolaquattrocentocinquantacinque / 000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	23
<i>Società di appartenenza</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,30
<i>Punteggio totale</i>	88,30
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,43000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 43 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	24
<i>Società di appartenenza</i>	"F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S."
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,21
<i>Punteggio totale</i>	88,21
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,40000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 40 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n.73114615 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	25
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,15
<i>Punteggio totale</i>	88,15
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,38000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 380 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	26
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,06
<i>Punteggio totale</i>	88,06
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,35100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 351 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	27
<i>ria</i>	
<i>Società di appartenenza</i>	ICA STRADE
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,04
<i>Punteggio totale</i>	88,04
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,34300 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 343 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	28
<i>ria</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

PARGO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Nozion Mibies STRADALI FO-

Società di appartenenza		IMPRESA COSTRUZIONI MIBIES STRADALI FOGNATURE S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		87,94
<i>Punteggio totale</i>		87,94
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>		29,31000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>		VENTINOVE / 31 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		29
<i>Società di appartenenza</i>		
BORDIN Srl		
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		87,91
<i>Punteggio totale</i>		87,91
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>		29,30000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>		VENTINOVE / 30 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		30
<i>Società di appartenenza</i>		
Bertini srl		
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>		87,54
<i>Punteggio totale</i>		87,54
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>		29,17700 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>		ventinove / 177 %
<i>Offerta anomala?</i>		No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		31
<i>Società di appartenenza</i>		
edilpiemme srl		

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	87,51
<i>Punteggio totale</i>	87,51
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,16800 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinove / 168 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	32
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	87,43
<i>Punteggio totale</i>	87,43
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,14000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 14 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	33
<i>Società di appartenenza</i>	Impresa A.C.V. S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	87,34
<i>Punteggio totale</i>	87,34
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,11000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTINOVE / 110 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	34
<i>Società di appartenenza</i>	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114646, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Punteggio economico</i>	87,22
<i>Punteggio totale</i>	87,22
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,07200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinove / 072 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	35
<i>Società di appartenenza</i>	GIUDICI S.P.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,98
<i>Punteggio totale</i>	86,98
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,99000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTOTTOvirgolaNOVANTANOVE / 00 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	36
<i>Società di appartenenza</i>	COEDIS SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,91
<i>Punteggio totale</i>	86,91
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,96600 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 966 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	37
<i>Società di appartenenza</i>	Bergamelli Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,86

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114636, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Punteggio totale</i>	86,86
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,95000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 95 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	38
<i>Società di appartenenza</i>	ISOF COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,65
<i>Punteggio totale</i>	86,65
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,88000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 880 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	39
<i>Società di appartenenza</i>	SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,59
<i>Punteggio totale</i>	86,59
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,86100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 861 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	40
<i>Società di appartenenza</i>	GIAVAZZI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,56
<i>Punteggio totale</i>	86,56

<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,85000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 850 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	41
<i>Società di appartenenza</i>	IMERA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,53
<i>Punteggio totale</i>	86,53
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,84100 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 840 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	42
<i>Società di appartenenza</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,37
<i>Punteggio totale</i>	86,37
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,78800 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 788 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	43
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,27
<i>Punteggio totale</i>	86,27
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,75300 %

<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	ventotto / 73 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 73 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	44
<i>Società di appartenenza</i>	Impresa Alli Alfredo S.p.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,20
<i>Punteggio totale</i>	86,20
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,73000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 73 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	45
<i>Società di appartenenza</i>	ASSOLARI LUIGI & C. SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,17
<i>Punteggio totale</i>	86,17
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,72000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 72 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	46
<i>Società di appartenenza</i>	GINI GIUSEPPE SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,93
<i>Punteggio totale</i>	85,93
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,64000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTOTTO / 64 %

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	47
<i>Società di appartenenza</i>	locatelli lavori stradali spa
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,87
<i>Punteggio totale</i>	85,87
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,62200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 622 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	48
<i>Società di appartenenza</i>	G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	84,94
<i>Punteggio totale</i>	84,94
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	28,31000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventotto / 31 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	49
<i>Società di appartenenza</i>	SANGALLI SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	83,56
<i>Punteggio totale</i>	83,56
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,85000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 85 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n.73114636 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		50
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>	CONDOTTE NORD SPA	
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>	83,28	
<i>Punteggio totale</i>	83,28	
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,75600 %	
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventisette / 756 %	
<i>Offerta anomala?</i>	No	
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		51
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>	VALLOGGIA F.LLI SRL	
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>	83,27	
<i>Punteggio totale</i>	83,27	
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,75400 %	
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 754 %	
<i>Offerta anomala?</i>	No	
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		52
<i>ria</i>		
<i>Società di appartenenza</i>	SIMEDIL S.R.L.	
<i>Punteggio tecnico</i>		
<i>Punteggio economico</i>	82,73	
<i>Punteggio totale</i>	82,73	
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,57400 %	
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventisette / 574 %	
<i>Offerta anomala?</i>	No	
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>		53
<i>ria</i>		

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	82,72
<i>Punteggio totale</i>	82,72
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,57000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 57 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	54
<i>Società di appartenenza</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	82,31
<i>Punteggio totale</i>	82,31
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,43400 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventisette / 434 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	55
<i>Società di appartenenza</i>	MAZZOLENI GIUSEPPE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	81,58
<i>Punteggio totale</i>	81,58
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	27,19000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISETTE / 19 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	56
<i>Società di appartenenza</i>	L.G.A. S.R.L. A SOCIO UNICO

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	80,41
<i>Punteggio totale</i>	80,41
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	26,80000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISEI / 80 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	57
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	80,01
<i>Punteggio totale</i>	80,01
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	26,66600 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventisei / 666 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	58
<i>Società di appartenenza</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	78,94
<i>Punteggio totale</i>	78,94
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	26,31200 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISEI / 312 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	59
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA COLOSIO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Punteggio totale</i>	78,42
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	26,13600 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTISEI / 136 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	60
<i>Società di appartenenza</i>	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	74,07
<i>Punteggio totale</i>	74,07
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	24,68700 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTIQUATTRO / 687 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	61
<i>Società di appartenenza</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	72,38
<i>Punteggio totale</i>	72,38
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	24,12500 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTIQUATTRO / 125 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	62
<i>Società di appartenenza</i>	VITALI PIETRO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	66,70

<i>Punteggio totale</i>	66,70
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	22,23000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	VENTIDUE / 23 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	63
<i>Società di appartenenza</i>	Bianchi Geom. Dante Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	54,22
<i>Punteggio totale</i>	54,22
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	18,07000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	DICIOTTO / 07 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Aggiudicazione Definitiva

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione definitiva della Procedura.

### Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Scaramozzino Giancarlo
<i>Login</i>	g.scaramozzino
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Novate Milanese (02032910156)
<i>Indirizzo email</i>	comune.novatemilanese@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0235473243

### Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

<i>Nome</i>	Stucchi & C. srl
<i>Login</i>	Stucchi & C. srl
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Stucchi & C. srl (02956350967)
<i>Indirizzo email</i>	stucchimpresa@certificazioneposta.it
<i>Num. telefono</i>	0362593753

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 9. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 aprile 2016 11.49.47 CEST	Aggiudicazione Provvisoria Asta	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 21 aprile 2016 11.21.13 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è iniziata.
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1453906427545) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1453994743315) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRA-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454056562034) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1453988561531) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZ-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		ZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454062773781) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454056278658) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454064999971) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454065731431) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454065383936) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: IN ESITO ALLA NOTA DEL 15/04/2016 PERVENUTA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE CON LA QUALE LA DITTA HA INVITATO A VERIFICARE LA FIRMA DIGITALE DELLA POLIZZA TRAMITE IL SITO DEL FIDEJUSSORE LA COMMISSIONE AMMETTE LA DITTA CONCORRENTE.
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454065737713) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454066825941) della Procedura LAVORI DI RIQUA-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		LIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454065781066) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454066464081) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GA-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		LILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454072888893) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI PRENDE ATTO DELLA COMUNICATA RINUNCIA DA PARTE DI CODESTA DITTA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PERTANTO SI ESCLUDE.
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454073924892) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454067906402) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454074911290) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454074151879) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454075854476) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZ-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		ZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.11 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454075968716) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454079485839) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454078514593) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454076324784) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454079622994) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: PRESO ATTO CHE LA CAUZIONE PROVVISORIA NON E' RESA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO AL P.TO 7 DEL DISCIPLINARE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLE PARTI E DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454080265051) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454079991294) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454080643680) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454080486705) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454081512827) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454081433943) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454080735048) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454082598383) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454083772022) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTI-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		LE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454083907554) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454089569355) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454085275168) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454090510428) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454143651074) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454090168958) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454089622586) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454144763536) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454154888975) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454153734444) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>DALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: LA COMMISSIONE RITIENE CHE IL BANDO DI GARA (PARAGRAFO 12.5) CITA ESPRESSAMENTE CHE IL CONCORRENTE E' TENUTO A PRESENTARE POLIZZA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA, INDICANDO COME BENEFICIARIO IL COMUNE DI BARANZATE. LA SPECIFICA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO COSTITUISCE ELEMENTO ESSENZIALE DELLA POLIZZA, TANT'E' CHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, TALE IRREGOLARITA' COSTITUIVA MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA (CFR. TAR CAMPANIA 1743.2013). PERTANTO IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 38 COMMA 2 BIS E ART.46 COMMA 1 TER DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. LA COMMISSIONE DI GARA HA CORRETTAMENTE APPLICATO ALL'IRREGOLARITA' ESSENZIALE RISCONTRATA NELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA CODESTA IMPRESA L'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E LA RELATIVA SANZIONE, COME QUANTIFICATA NEGLI ATTI DI GARA (CFR CONSIGLIO DI STATO - SEZ . V° N. 4764/2015). PER QUANTO PRECEDE, RILEVANDO CHE CODESTA IMPRESA, PUR AMMETTENDO DI ESSERE ACCORSA IN ERRORE NON HA OTTEM-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		PERATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RETTIFICA DELLA POLIZZA NE' AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE RICHIESTA, SI PROCEDE ALL' ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DELLA CONCORRENTE ..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454146766040) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454145190689) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454155546317) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454160824758) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454310534070) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454305701501) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454312934015) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: VERIFICATA FIRMA DIGITALE DEL CONTRAENTE, SI SUPERA LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI CON SOCCORSO ISTRUTTORIO E SI AMMETTE..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454313278297) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454314332986) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PRO-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454313981684) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454315731616) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454316615206) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454316301829) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		ta con la seguente motivazione: SI PRENDE ATTO DELLA VS DICHIARAZIONE DI NON AVVALERSI DEL SOCORSO ISTRUTTORIO, PERTANTO SI ESCLUDE DALLA PROCEDURA DI GARA.
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454316761348) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454316932638) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454317012193) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454317066010) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI"

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454317083663) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454317120461) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454317340338) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454317758745) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PAR-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454318073020) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: VERIFICATA FIRMA DIGITALE DEL GARANTE SU SITO DELLO STESSO CON IDONEO PROGRAMMA, SI SUPERA LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI CON SOCCORSO ISTRUTTORIO E SI AMMETTE..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454318026928) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454318425945) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454319120363) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454319061480) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454319565119) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454320666966) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.07 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454319713823) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454320521405) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454321087452) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454321434660) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: PRESO ATTO DELL'APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO SI AMMETTE.
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454321447471) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454321493329) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 145432227280) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454322159289) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454322585054) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: LA COMMISSIONE RITIENE CHE IL BANDO DI GARA (PARAGRAFO 12.5) CITA ESPRESSAMENTE CHE IL CONCORRENTE E' TENUTO A PRESENTARE POLIZZA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA, INDICANDO COME BENEFICIARIO IL COMUNE DI BARANZATE. LA SPECIFICA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO COSTITUISCE ELEMEN-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>TO ESSENZIALE DELLA POLIZZA, TANT'E' CHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, TALE IRREGOLARITA' COSTITUITIVA MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA (CFR. TAR CAMPANIA 1743.2013). PERTANTO IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 38 COMMA 2 BIS E ART.46 COMMA 1 TER DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. LA COMMISSIONE DI GARA HA CORRETTAMENTE APPLICATO ALL'IRREGOLARITA' ESSENZIALE RISCONTRATA NELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA CODESTA IMPRESA L'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E LA RELATIVA SANZIONE, COME QUANTIFICATA NEGLI ATTI DI GARA (CFR CONSIGLIO DI STATO - SEZ . V° N. 4764/2015). PER QUANTO PRECEDE, RILEVANDO CHE CODESTA IMPRESA NON HA PROCEDUTO AD INOLTRO DELLA RISPOSTA CON LE MODALITA' - PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA SINTEL - PREVISTE DAL BANDO DI GARA ART. 11; NON HA OTTEMPERATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RETTIFICA DELLA POLIZZA NE' AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE RICHIESTA. SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DELLA CONCORRENTE..</p>
<p>giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454322441697) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454323029202) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454322909858) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: SI RICHIAMANO LE ARGOMENTAZIONI CITATE NELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO E, PRESO ATTO DEL MANCATO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454322858936) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 aprile 2016 11.19.05 CEST	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1454323396427) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata rifiutata con la seguente motivazione: PRESO ATTO DEL MANCANO RISCONTRO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO, SI PROCEDE ALL'ESCLUSIONE DI CODESTA IMPRESA DALLA PROCEDURA DI GARA..
giovedì 21 aprile 2016 11.19.05 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454323586117) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 aprile 2016 11.19.05 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454324200957) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE I DUE DIRETTORI TECNICI ROSSONI E GUERINONI PAOLO NON HANNO RESO LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		7, TUTTAVIA RITIENE QUALCUNO IL PRINCIPIO GENERALE CHE LA SUDETTA DICHIARAZIONE DEVE INTENDERSI ASSOLTA CON LA COMPILAZIONE DA PARTE DEI SUDETTI SOGGETTI DELL'ALLEGATO 1a LETTERA B. LA COMMISSIONE DICHIARA DI APPLICARE TALE PRINCIPIO A TUTTI I CONCORRENTI.
giovedì 21 aprile 2016 11.19.05 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1454324393984) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 aprile 2016 18.15.12 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1453994743315) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE.</p> <p>Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
martedì 5 aprile 2016 18.13.40 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454056278658) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, poiché la Cauzione provvisoria è mancante della firma digitale del Garante si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Garante come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministra-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>tiva; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 18.12.33 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454056562034) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assol-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>ta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 18.11.16 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454062773781) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istrut-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		torio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..
martedì 5 aprile 2016 18.06.11 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454065383936) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, poiché la Cauzione provvisoria è mancante della firma digitale del Garante si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Garante come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauazione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.59.13 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454065737713) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.57.47 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454065781066) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI"</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale;</p> <p>- mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.56.28 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454066464081) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 -</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>specificando nella causale “Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177”; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l’obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l’espresso avvertimento che si procederà all’esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l’escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.54.52 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l’Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454066825941) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DEL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A. COME PREVISTO DALL'ART. 1 P.TO 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA UTILIZZANDO IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 1/B" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>ne della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.50.13 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454072888893) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DEL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A. COME PREVISTO DALL'ART. 1 P.TO 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA UTILIZZANDO IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 1/ B" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE; 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A SENSI DEL D.P.R. 445/2000 RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI COME PREVISTO DALL'ART. 1 P.TO 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA UTILIZ-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>ZANDO IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 6" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE; 3) DICHIARAZIONE COME PREVISTO DALL'ART. 1 P.TO 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA UTILIZZANDO IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 8" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE;</p> <p>Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti. .
martedì 5 aprile 2016 17.43.12 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454073924892) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.31.36 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454074911290) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, poiché la Cauzione provvisoria è difforme dall'art. 1 p.to 7 del Disciplinare di gara, in quanto è errato il Beneficiario ed è priva della firma digitale del Contraente ed anche per quanto concerne i requisiti del Garante, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria conforme all'art. 1 p.to 7 del</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>Disciplinare di gara debitamente sottoscritta digitalmente anche dal Contraente; Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..
martedì 5 aprile 2016 17.04.54 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454076324784) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 17.03.43 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454078514593) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>SENSI DEL D.P.R. 445/2000 RELATIVA ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA COME PREVISTO DAL ART. 1 P.TO 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA UTILIZZANDO IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 2" DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE; 2) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE.</p> <p>Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 16.58.50 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454079485839) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 -</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>specificando nella causale “Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177”; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l’obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l’espresso avvertimento che si procederà all’esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l’escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 16.57.33 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l’Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454079622994) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, poiché la Cauzione provvisoria è mancante della firma digitale del Contraente si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Contraente come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti. .</p>
martedì 5 aprile 2016 16.55.12 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454079991294) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTI-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>LE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 16.22.37 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454083907554) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, co-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>me previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 16.11.23 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454089622586) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, poiché la Cauzione provvisoria mancante della forma digitale del Contraente si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Contraente come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istrut-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		torio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..
martedì 5 aprile 2016 16.09.02 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454090168958) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cau-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>zione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 16.07.50 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454090510428) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, poiché la Cauzione provvisoria è mancante della firma digitale del Garante si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Garante come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara; Si comunica inoltre che, come previ-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>sto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 16.05.00 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454143651074) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il ter-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>mine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
<p>martedì 5 aprile 2016 15.53.35 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454153734444) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine peren-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>torio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.52.07 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454154888975) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, poiché la Cauzione provvisoria è mancante della firma digitale del Garante si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Garante come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.35.00 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454310534070) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvi-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>soria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
martedì 5 aprile 2016 15.32.04 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454312934015) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, poiché la Cauzione provvisoria mancante della forma digitale del Contraente si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Contraente come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>ne della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.29.11 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454313278297) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, poiché la Cauzione provvisoria mancante della forma digitale del Contraente si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Contraente come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cu-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>ra della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.23.33 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454314332986) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SI-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>CUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE.</p> <p>Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
martedì 5 aprile 2016 15.21.55 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454316301829) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFI-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>CAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, poiché la Cauzione provvisoria mancante della forma digitale del Contraente si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Contraente come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara;; 2) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cau-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>zione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.16.43 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454316932638) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranza-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>te e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti. .</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.15.17 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454317012193) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PAR-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>CO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DEL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A. COME PREVISTO DALL'ART. 1 P.TO 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA UTILIZZANDO IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 1/B" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione del-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>la documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 15.07.02 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454317120461) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
martedì 5 aprile 2016 15.01.18 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454318073020) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI"

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, poiché la Cauzione provvisoria mancante della forma digitale del Garante si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Garante come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..
martedì 5 aprile 2016 14.44.53 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454319061480) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 14.36.25 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454319713823) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inol-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>tre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 14.32.03 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454321087452) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale;</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>- mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 14.29.11 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454321434660) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>re copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 14.25.26 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454321493329) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia:</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE.</p> <p>Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comu-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>nicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 14.13.51 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 145432227280) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) rettifica dell'errato importo della Cauzione provvisoria: difforme da quanto previsto all'art. 12, punto 5, del Bando di gara ; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>martedì 5 aprile 2016 12.47.58 CEST</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454322585054) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indi-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73014616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>cazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
martedì 5 aprile 2016 12.29.12 CEST	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1454322909858) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFI-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>CAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione me-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>desima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti..</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 14.55.27 CET</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454323029202) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si applica soccorso istruttorio. Vedi comunicazione inviata tramite PEC..</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 14.32.43 CET</p>	<p>Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1454323396427) della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZ-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		<p>LA RECINZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si applica soccorso istruttorio. Vedi comunicazione inviata tramite PEC. .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore eurocondotte sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32561RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore MAZZOLENI2013 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ALESSANDROVILLA sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S23525RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32339RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore gfstrade sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30866RL sulla Procedura con ID 73114616 è</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore bianchistrade sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S21358RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ISABELLASAIMP sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore emas-srl@libero.it sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore mezzanzanica sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore scamasttrade sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28063RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore NOVASTRADE-SRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.52 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28845RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore edilpiemmesrl sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28831RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore CVDRRT71T23A794X sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SRNGPP46C19L449E sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ImpresaRiva sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore VILLAREALE SRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SERGIO1957 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S8231RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore COEDIS SRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore icastrade sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S16158RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore IRASRECALCATI sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28194RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore marinocostruzioni srl sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S29017RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore VITALIPIETRO1934 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore DEBCOSTRUZIONI sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.51 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30147RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32559RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S18038RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Consonnistrade 2001 srl socio unico sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore IMPRESA ACV SRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S18378RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore mondellosrl@libero.it sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore REXCRL38 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32311RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S25081RL_SINTEL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S26924RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore PAO888 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore fgiovanni73 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore sagi costruzioni sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32133RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S16738RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S25112RL_SINTEL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore CASTELLIIVANO sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17478RL_SINTEL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore eloisa1973 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17998RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore PAVI sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore COGES.SRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28787RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore VIOLA2012 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17338RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S29357RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S26499RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore LCTGNG000 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S24080RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S7660RL_SINTEL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S23609RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.49 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S17038RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S27232RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore DAFIOSILU sulla

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore simedil sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore CONDOTTE-NORD sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S16578RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28131RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ICOSRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32214RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore LUIVAT43 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore locatelli.locatelli sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S28071RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore valloggiasrl sulla Procedura con ID 73114616 è

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore GUERINONI sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore giustoamilcare sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore ceragioli sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S32459RL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Stucchi & C. srl sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore CASATISRL sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore aldognati sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore baronkelli.1 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 3 febbraio 2016 11.48.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore viviana77 sulla Procedura con ID 73114616 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 1 febbraio 2016 12.00.45 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI,

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.59.53 CET	Invio Offerta	L'offerente ceragioli costruzioni ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.56.40 CET	Invio Offerta	L'offerente GUERINONI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.46.26 CET	Invio Offerta	L'offerente GIUSTO AMILCARE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.43.16 CET	Invio Offerta	L'offerente BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		"G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.37.09 CET	Invio Offerta	L'offerente GEOM. MAGNATI RENATO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.35.09 CET	Invio Offerta	L'offerente ITALBETON SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.34.18 CET	Invio Offerta	L'offerente sinopoli srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.29.45 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA CASATI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
lunedì 1 febbraio 2016 11.27.21 CET	Invio Offerta	L'offerente Stucchi & C. srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.23.47 CET	Invio Offerta	L'offerente locatelli lavori stradali spa ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.22.39 CET	Invio Offerta	L'offerente VALLOGGIA F.LLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.11.33 CET	Invio Offerta	L'offerente EDIL STRADE VIGANI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.10.47 CET	Invio Offerta	L'offerente LUIVAT DI VATALARO LUIGI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.10.34 CET	Invio Offerta	L'offerente O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 11.04.47 CET	Invio Offerta	L'offerente ICO DI OGLIALORO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.57.46 CET	Invio Offerta	L'offerente CONDOTTE NORD SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.55.21 CET	Invio Offerta	L'offerente SIMEDIL S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.41.53 CET	Invio Offerta	L'offerente SUARDI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.39.25 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA GUERINI E C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.32.00 CET	Invio Offerta	L'offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.31.01 CET	Invio Offerta	L'offerente ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PAR-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.20.25 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.14.33 CET	Invio Offerta	L'offerente Bergamelli Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.13.46 CET	Invio Offerta	L'offerente I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 10.09.18 CET	Invio Offerta	L'offerente DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
lunedì 1 febbraio 2016 10.02.20 CET	Invio Offerta	L'offerente L.GA. S.R.L. A SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.58.40 CET	Invio Offerta	L'offerente IMERA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.58.03 CET	Invio Offerta	L'offerente SANGALLI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.57.46 CET	Invio Offerta	L'offerente CARTOCCI STRADE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.56.52 CET	Invio Offerta	L'offerente Impresa Alli Alfredo S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUB-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		BLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.55.32 CET	Invio Offerta	L'offerente COGES SRL A SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.52.41 CET	Invio Offerta	L'offerente ISOF COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.50.15 CET	Invio Offerta	L'offerente CABRINI ALBINO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.45.01 CET	Invio Offerta	L'offerente PAVILOMBARDA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		LEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.35.31 CET	Invio Offerta	L'offerente GINI GIUSEPPE SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.12.12 CET	Invio Offerta	L'offerente ENGECO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 9.06.21 CET	Invio Offerta	L'offerente ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 8.54.38 CET	Invio Offerta	L'offerente RADIOLI PAVIMENTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
lunedì 1 febbraio 2016 8.48.54 CET	Invio Offerta	L'offerente SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 8.08.54 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA DE GIULIANI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
lunedì 1 febbraio 2016 6.48.21 CET	Invio Offerta	L'offerente BORDIN Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 14.33.44 CET	Invio Offerta	L'offerente CASALUCCI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 13.05.46 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA COLOSIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 12.54.48 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 12.35.34 CET	Invio Offerta	L'offerente COGES S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 10.39.26 CET	Invio Offerta	L'offerente Impresa A.C.V. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 10.13.10 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA FOTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		"G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 10.06.03 CET	Invio Offerta	L'offerente CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 9.47.31 CET	Invio Offerta	L'offerente MONDELLO COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
sabato 30 gennaio 2016 9.03.16 CET	Invio Offerta	L'offerente CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 19.01.50 CET	Invio Offerta	L'offerente "F.LLI RE DI REMARIO E CARLO S.A.S." ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RE-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 18.56.08 CET	Invio Offerta	L'offerente RONZONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 18.47.02 CET	Invio Offerta	L'offerente Consonnistrade 2001 srl socio unico ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 18.46.09 CET	Invio Offerta	L'offerente Scuffi f.lli srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 17.34.35 CET	Invio Offerta	L'offerente FAVINI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 17.11.47 CET	Invio Offerta	L'offerente D&B COSTRUZIONI SRL ha inviato con

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 17.09.32 CET	Invio Offerta	L'offerente VITALI PIETRO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.49.58 CET	Invio Offerta	L'offerente Bertini srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.31.52 CET	Invio Offerta	L'offerente GIAVAZZI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.30.33 CET	Invio Offerta	L'offerente I.R.A.S. ANTONIO RECALCATI S.A.S. di Roberto Callovini & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.18.55 CET	Invio Offerta	L'offerente MARINO COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.17.23 CET	Invio Offerta	L'offerente ICA STRADE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.14.46 CET	Invio Offerta	L'offerente ASSOLARI LUIGI & C. SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.11.05 CET	Invio Offerta	L'offerente COEDIS SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.06.31 CET	Invio Offerta	L'offerente LANDE SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 16.00.22 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA VILLAREALE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 15.58.05 CET	Invio Offerta	L'offerente VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 15.41.54 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA RIVA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
venerdì 29 gennaio 2016 15.05.24 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 14.59.28 CET	Invio Offerta	L'offerente edilpiemme srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 14.57.34 CET	Invio Offerta	L'offerente Simeoni Ermanno S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 14.41.51 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 14.29.11 CET	Invio Offerta	L'offerente STRADE 2020 S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 14.25.24 CET	Invio Offerta	L'offerente SCA.MA.STRADE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 14.08.08 CET	Invio Offerta	L'offerente MEZZANZANICA S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 12.45.06 CET	Invio Offerta	L'offerente EMAS SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 12.27.05 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILSTRADE ROMEO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI"

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 12.21.04 CET	Invio Offerta	L'offerente NOVA STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 12.09.41 CET	Invio Offerta	L'offerente GF STRADE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 12.08.57 CET	Invio Offerta	L'offerente VARESE PORFIDI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 12.08.51 CET	Invio Offerta	L'offerente Bianchi Geom. Dante Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
venerdì 29 gennaio 2016 12.03.03 CET	Invio Offerta	L'offerente Impresa Ing. Angelo Bianchi sas di Arch. Gabriella Bianchi & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 11.56.39 CET	Invio Offerta	L'offerente S.A.I.M.P.-SAIMP srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 11.32.54 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 11.19.33 CET	Invio Offerta	L'offerente 3V SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 9.36.02 CET	Invio Offerta	L'offerente dionisio tommaso ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 9.31.18 CET	Invio Offerta	L'offerente MAZZOLENI GIUSEPPE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
venerdì 29 gennaio 2016 9.14.42 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
giovedì 28 gennaio 2016 16.25.43 CET	Invio Offerta	L'offerente EUROCONDOTTE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
giovedì 28 gennaio 2016 14.42.41 CET	Invio Offerta	L'offerente GIUDICI S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
mercoledì 27 gennaio 2016 15.53.47 CET	Invio Offerta	L'offerente G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
mercoledì 27 gennaio 2016 15.26.46 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L..
martedì 26 gennaio 2016 20.30.53 CET	Documento allegato offerta {0} (ID {1}) in negoziazione	Documento allegato offerta LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616) in negoziazione
lunedì 25 gennaio 2016 10.51.09 CET	Invio Offerta	L'offerente G.A.M. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616).
mercoledì 23 dicembre 2015 14.40.09 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RE-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

Data	Oggetto	Testo
		CINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	73121697
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 dicembre 2015 14.55.22 CET
<i>Mittente</i>	IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	garanzia provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	NEL CASO IN CUI IL GARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE, LA POLIZZA PUO' ESSERE SPEDITA IN FORMATO CARTACEO ?
<i>Id Messaggio</i>	73685558
<i>Data di invio</i>	martedì 19 gennaio 2016 10.59.06 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	LC GENERAL SCAVI SRL (LC GENERAL SCAVI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DISCIPLINARE
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Con la presente siamo a richiedere copia disciplinare in quanto non è possibile scaricare il file inserito sul portale. I ns. contatti sono i seguenti: PEC_LCGENERALSCAVISRL@LEGALMAIL.IT; Si inoltra il disciplinare in formato PDF. MAIL_LCGENERALSCAVI@VIRIGLIO.IT; NUMERO TELEFONICO_340/6012614. Cordiali saluti. LC GENERALSCAVI SRL
<i>Allegato</i>	DISCIPLINARE RiqualficazioneReteStradale.pdf

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	73883531
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 11.59.36 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Nel Bando di gara al punto 12.Documenti dove si chiede al paragrafo 8 di comunicare il codice PASSOE, si chiede conferma se va generato il PASSOE in quanto a tutt'oggi non si riesce a fare. Il RUP ha comunicato di aver provveduto al perfezionamento del CIG. E' pertanto possibile procedere sia al pagamento della tassa appalti, sia alla generazione del PassOE ai fini della partecipazione alla gara.
<i>Id Messaggio</i>	73883572
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 12.00.12 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: A tutt'oggi non si riesce a fare ANAC, esce questo messaggio: codice inserito valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento - contattare stazione appaltante. Il RUP ha comunicato di aver provveduto al perfezionamento del CIG. E' pertanto possibile procedere sia al pagamento della tassa appalti, sia alla generazione del PassOE ai fini della partecipazione alla gara.

<i>Data di invio</i>	lunedì 25 gennaio 2016 11.27.20 CET
<i>Mittente</i>	Scuffi f.lli srl (Scuffi f.lli srl)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Polizza fideiussoria
<i>Testo del Messaggio</i>	Al punto 7 del disciplinare viene indicato che deve essere inoltre presentato impegno polizza definitiva firmato digitalmente dal fideiussore. La nostra polizza già prevede nel corpo della stessa la dichiarazione di impegno a presentare polizza definitiva in caso di aggiudicazione dobbiamo considerarlo come valido oppure dobbiamo richiedere un appendice a parte con file p7m . Attendiamo notizie in merito, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	73883066
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 11.52.50 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEPPE SPA), ricevuto in data martedì 26 gennaio 2016 16.57.40 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno 1 - dove vanno inseriti i costi interni di sicurezza aziendale?? 2 - Il passoe non può essere ancora generato Saluti 1 - Si é provveduto ad inserire nella documentazione di gara apposito modello denominato "allegato 9"; le istruzioni per la relativa compilazione e trasmissione sono contenute nel documento denominato "chiarimenti". 2 - Il RUP ha comunicato di aver provveduto al perfezionamento del CIG. E' pertanto possibile procedere sia al pagamento della tassa appalti, sia alla generazione del PassOE ai fini della partecipazione alla gara.
<i>Id Messaggio</i>	73883241
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 11.57.38 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	3V SRL (3V SRL), ricevuto in data venerdì 29 gennaio 2016 10.59.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: COMUNICAZIONE

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

PARGO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale: Al punto 7 del disciplinare viene indicato che deve essere inoltre presentato impegno polizza definitiva firmato digitalmente dal fideiussore. La nostra polizza già prevede nel corpo della stessa la dichiarazione di impegno a presentare polizza definitiva in caso di aggiudicazione dobbiamo considerarlo come valido oppure dobbiamo richiedere un appendice a parte con file p7m . Attendiamo notizie in merito, cordiali saluti L'impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione si intende validamente assunto anche qualora contenuto nella polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria.</p>
<i>Id Messaggio</i>	73884116
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 12.03.58 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	Scuffi f.lli srl (Scuffi f.lli srl), ricevuto in data venerdì 29 gennaio 2016 18.36.58 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Polizza fideiussoria
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Al punto 7 del disciplinare viene indicato che deve essere inoltre presentato impegno polizza definitiva firmato digitalmente dal fideiussore. La nostra polizza già prevede nel corpo della stessa la dichiarazione di impegno a presentare polizza definitiva in caso di aggiudicazione dobbiamo considerarlo come valido oppure dobbiamo richiedere un appendice a parte con file p7m . Attendiamo notizie in merito, cordiali saluti L'impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione si intende validamente assunto anche qualora contenuto nella polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria.
<i>Id Messaggio</i>	73612196
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 gennaio 2016 10.21.05 CET
<i>Mittente</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	cauzione provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	La scrivente chiede in merito alla cauzione provvisoria chi va inserito come beneficiario, serve denominazione esatta, codice fiscale e indirizzo completo
<i>Id Messaggio</i>	73778802
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 gennaio 2016 16.21.06 CET
<i>Mittente</i>	3V SRL (3V SRL)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

<i>Destinatari</i>	6: affittata da Comune di Novate Milanese, non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a comunicarVi l'anomalia riscontrata in merito al versamento del contributo in favore di A.N.AC.: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno contattare la stazione appaltante." Cordiali Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	73657776
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 gennaio 2016 14.59.45 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: patto integrità
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: La scrivente chiede se per il patto d'integrità da allegare è solo quello relativo all'allegato 8, in quanto: - nel disciplinare al punto 13 si dice che bisogna compilare e firmare Patti d'integrità - allegato 9 - ma tra la documentazione non c'è tale allegato 9; - nel bando di gara al punto 3 lettera l, parla del patto di integrità come da modello allegato al bando e al punto 6 parla sempre del patto di integrità. Si conferma che il patto di integrità da inserire nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa "BUSTA A - requisiti amministrativi" è il documento di cui all'Allegato 8.
<i>Id Messaggio</i>	73657796
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 gennaio 2016 15.00.15 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: cauzione provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: La scrivente chiede in merito alla cauzione provvisoria chi va inserito come beneficiario, serve denominazione esatta, codice fiscale e indirizzo completo Beneficiario della cauzione provvisoria è: Comune di Baranzate, Via Conciliazione, 19 - 20021 Baranzate (MI) – P.IVA 04669050967 -
<i>Id Messaggio</i>	73657731

<i>Data di invio</i>	lunedì 18 gennaio 2016 14.56.03 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: polizza provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: NEL CASO IN CUI IL GARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE, LA POLIZZA PUO' ESSERE SPEDITA IN FORMATO CARTACEO ? Come statuito all'art. 1, punto 7) del disciplinare di gara, la cauzione provvisoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza prestata conformemente a quanto disposto con D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° Settembre 1993) deve essere sottoscritta digitalmente sia dal Garante della cauzione che dal Contraente. Trattandosi di procedura gestita interamente mediante strumento elettronico, non è consentita la produzione di documenti cartacei.
<i>Id Messaggio</i>	73657645
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 gennaio 2016 14.56.03 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: polizza provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: NEL CASO IN CUI IL GARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE, LA POLIZZA PUO' ESSERE SPEDITA IN FORMATO CARTACEO ? Come statuito all'art. 1, punto 7) del disciplinare di gara, la cauzione provvisoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza prestata conformemente a quanto disposto con D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° Settembre 1993) deve essere sottoscritta digitalmente sia dal Garante della cauzione che dal Contraente. Trattandosi di procedura gestita interamente mediante strumento elettronico, non è consentita la produzione di documenti cartacei.
<i>Id Messaggio</i>	73882942
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 11.48.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616

in presenza di Costo srl (IMPRESA COLASIO SRL), ricevuto in data mercoledì 27 gennaio 2016 17.18.12 CET

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: POLIZZA A GARANZIA PROVVISORIA
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: IL BENEFICIARIO DELLA POLIZZA A GARANZIA PROVVISORIA E' LA CUC NOVATE MILANESE-BARANZATE-BOLLATE O IL COMUNE DI BARANZATE Beneficiario della cauzione provvisoria è: Comune di Baranzate, Via Conciliazione, 19 - 20021 Baranzate (MI) – P.IVA 04669050967 -
<i>Id Messaggio</i>	73883173
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 11.56.10 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	EMAS SRL (EMAS SRL), ricevuto in data venerdì 29 gennaio 2016 12.25.21 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: in merito all'attestazione di presa visione dei luoghi
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: al punto 11 del disciplinare di gara viene indicato che "dovrà essere unita in originale l'attestazione che il tecnico comunale ha rilasciato dopo l'avvenuta visione", come possiamo allegare un originale cartaceo, trattandosi di una procedura gestita interamente mediante strumento elettronico? E' sufficiente che venga scansionata ed allegata o deve essere firmata digitalmente dall'operatore economico, come per l'attestazione di cui al punto 8 del disciplinare di gara? Grazie. E' sufficiente inserire nella "busta A - requisiti amministrativi" la scansione dell'attestato di presa visione rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Baranzate.
<i>Id Messaggio</i>	74053199
<i>Data di invio</i>	lunedì 1 febbraio 2016 11.15.23 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	sinopoli srl (sinopoli srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: riqualificazione rete stradale e spazi pubblici, nuova pavimentazione cortile scuola secondaria di I grado "G.Galilei" di via Aquileia e realizzazione recinzione parco di via Palmanova
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla gara di cui in oggetto con la presente si chiede se l'allegato n. 7 può essere firmato autografamente dal dichiarante (direttore tecnico) e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando le copie scansite e firmate del documento

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>non può firmare digitalmente in quanto è in attesa del rinnovo dei certificati della firma digitale. In attesa di riscontro porghiamo cordiali saluti SINOPOLI SRL tel. 02/93595333 e-mail sinopolisrl@virgilio.it pec: sinopolisrl@pec.it Sì. E' possibile inserire nella Busta A la scansione della dichiarazione del direttore tecnico con firma olografa, accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante.</p>
<i>Id Messaggio</i>	73685420
<i>Data di invio</i>	martedì 19 gennaio 2016 10.57.03 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	UNISTRAD E SRL (UNISTRAD E SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soggetti cessati dalla carica
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In merito alla cessazione dalla carica di titolari o direttori tecnici, nel bando di gara si prende come riferimento l'anno mentre nell'allegato 1 si fa riferimento al triennio. Si richiede cortesemente il periodo corretto da prendere in considerazione. Si precisa che la dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. c), di cui all'allegato 1, deve essere resa con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
<i>Id Messaggio</i>	73439801
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2016 9.46.08 CET
<i>Mittente</i>	IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	polizza provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	NEL CASO IN CUI IL GARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE, LA POLIZZA PUO' ESSERE SPEDITA IN FORMATO CARTACEO ?
<i>Id Messaggio</i>	73913825
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 gennaio 2016 9.59.12 CET
<i>Mittente</i>	GIAVAZZI SRL (GIAVAZZI SRL)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il modello 1b dichiarazione sostitutiva di notorietà di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura è insufficiente rispetto alla Nostra situazione societaria, perché noi abbiamo 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e manca lo spazio per inserire i dati richiesti, quindi chiediamo se è possibile inserire una dichiarazione sostitutiva diversa oppure un copia conforme all'originale di un certificato di iscrizione in corso di validità.
<i>Id Messaggio</i>	73762955
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 gennaio 2016 10.32.29 CET
<i>Mittente</i>	EMAS SRL (EMAS SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	in merito all'attestazione di presa visione dei luoghi
<i>Testo del Messaggio</i>	al punto 11 del disciplinare di gara viene indicato che "dovrà essere unita in originale l'attestazione che il tecnico comunale ha rilasciato dopo l'avvenuta visione", come possiamo allegare un originale cartaceo, trattandosi di una procedura gestita interamente mediante strumento elettronico? E' sufficiente che venga scansionata ed allegata o deve essere firmata digitalmente dall'operatore economico, come per l'attestazione di cui al punto 8 del disciplinare di gara? Grazie.
<i>Id Messaggio</i>	73998123
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 gennaio 2016 9.29.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	GIAVAZZI SRL (GIAVAZZI SRL), ricevuto in data venerdì 29 gennaio 2016 16.15.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, il modello 1b dichiarazione sostitutiva di notorietà di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura è insufficiente rispetto alla Nostra situazione societaria, perché noi abbiamo 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e manca lo spazio per inserire i dati richiesti, quindi chiediamo se è possibile inserire una dichiarazione sostitutiva diversa oppure un copia conforme all'originale di un certificato di iscrizione in corso di validità. Sì. E' possibile utilizzare una dichiarazione sostitutiva diversa, purché contenente tutti gli elementi previsti nel modello 1b, ovvero allegare copia conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA.

<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 12.00.50 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	Scuffi f.lli srl (Scuffi f.lli srl), ricevuto in data venerdì 29 gennaio 2016 18.36.18 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: A pagina 5 del modello allegato 1 si chiede di indicare il Passoe ma lo stesso passoe non è stato implementato dall'ente appaltante. Si chiede di chiarire se verrà implementato e quindi sarà possibile ricavarlo oppure se non va indicato nel mod . Cordiali saluti Il RUP ha comunicato di aver provveduto al perfezionamento del CIG. E' pertanto possibile procedere sia al pagamento della tassa appalti, sia alla generazione del PassOE ai fini della partecipazione alla gara.
<i>Id Messaggio</i>	73657478
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 gennaio 2016 14.50.32 CET
<i>Mittente</i>	UNISTRAD SRL (UNISTRAD SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soggetti cessati dalla carica
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito alla cessazione dalla carica di titolari o direttori tecnici, nel bando di gara si prende come riferimento l'anno mentre nell'allegato 1 si fa riferimento al triennio. Si richiede cortesemente il periodo corretto da prendere in considerazione.
<i>Id Messaggio</i>	73569582
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 gennaio 2016 17.03.08 CET
<i>Mittente</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	patto integrità
<i>Testo del Messaggio</i>	La scrivente chiede se per il patto d'integrità da allegare è solo quello relativo all'allegato 8, in quanto: - nel disciplinare al punto 13 si dice che bisogna compilare e firmare Patti d'integrità

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 affettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>già allegato ma tra la documentazione non c'è tale allegato 9; - nel bando di gara al punto 3 lettera l, parla del patto di integrità come da modello allegato al bando e al punto 6 parla sempre del patto di integrità.</p>
<i>Id Messaggio</i>	73759268
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 gennaio 2016 9.34.37 CET
<i>Mittente</i>	GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEPPE SPA)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno 1 - dove vanno inseriti i costi interni di sicurezza aziendale?? 2 - Il passo e non può essere ancora generato Saluti
<i>Id Messaggio</i>	73793954
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 gennaio 2016 9.01.14 CET
<i>Mittente</i>	EMAS SRL (EMAS SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	in relazione al pagamento del contributo ANAC e relativa generazione passoE
<i>Testo del Messaggio</i>	Questo è il messaggio che appare all'inserimento del codice CIG: [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante. Si attendono notizie in merito. Grazie.
<i>Id Messaggio</i>	73745864
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 gennaio 2016 18.31.42 CET
<i>Mittente</i>	IMPRESA COLOSIO SRL (IMPRESA COLOSIO SRL)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	POLIZZA A GARANZIA PROVVISORIA
<i>Testo del Messaggio</i>	IL BENEFICIARIO DELLA POLIZZA A GARANZIA PROVVISORIA E' LA CUC NOVATE MILANESE-BARANZATE-BOLLATE O IL COMUNE DI BARANZATE
<i>Id Messaggio</i>	74052711

<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL (ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL), ricevuto in data mercoledì 3 febbraio 2016 9.41.06 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che la ns ditta non è in possesso dell'abilitazione DM37/2008. Abbiamo verificato che è riferita agli impianti di cui non troviamo traccia del computo. Chiediamo di comunicarci se è un requisito obbligatorio e nel caso come possiamo fare in quanto non in ns possesso. Se è possibile subappaltare le lavorazioni ad aggiudicazione avvenuta oppure è un requisito che dobbiamo avere obbligatoriamente. Restiamo in attesa di cortese riscontro. Il Bando a pagina 13 p.to f) riporta "Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo di abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i. da dimostrare in fase di esecuzione." Gli impianti per i quali necessita l'abilitazione a sensi D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i. sono esplicitate a pagina 9 del Computo metrico estimativo. Resta ferma la possibilità del subappalto nei termini di Legge.
<i>Id Messaggio</i>	73801761
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 gennaio 2016 10.44.14 CET
<i>Mittente</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Nel Bando di gara al punto 12.Documenti dove si chiede al paragrafo 8 di comunicare il codice PASSOE, si chiede conferma se va generato il PASSOE in quanto a tutt'oggi non si riesce a fare.
<i>Id Messaggio</i>	73802666
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 gennaio 2016 10.59.58 CET
<i>Mittente</i>	Simeoni Ermanno S.r.l. (Simeoni Ermanno S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto

<i>Testo del Messaggio</i>	A tutt'oggi non si riesce a fare ANAC, esce questo messaggio: codice inserito valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento - contattare stazione appaltante.
<i>Id Messaggio</i>	73831849
<i>Data di invio</i>	sabato 23 gennaio 2016 13.52.35 CET
<i>Mittente</i>	Scuffi f.lli srl (Scuffi f.lli srl)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	A pagina 5 del modello allegato 1 si chiede di indicare il Passoe ma lo stesso passoe non è stato implementato dall'ente appaltante. Si chiede di chiarire se verrà implementato e quindi sarà possibile ricavarlo oppure se non va indicato nel mod . Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	73883339
<i>Data di invio</i>	martedì 26 gennaio 2016 11.58.23 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	EMAS SRL (EMAS SRL), ricevuto in data venerdì 29 gennaio 2016 12.25.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: in relazione al pagamento del contributo ANAC e relativa generazione passoE
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Questo è il messaggio che appare all'inserimento del codice CIG: [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno contattare la stazione appaltante. Si attendono notizie in merito. Grazie. Il RUP ha comunicato di aver provveduto al perfezionamento del CIG. E' pertanto possibile procedere sia al pagamento della tassa appalti, sia alla generazione del PassOE ai fini della partecipazione alla gara.
<i>Id Messaggio</i>	73861794
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 gennaio 2016 16.34.29 CET
<i>Mittente</i>	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL (ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la ns ditta non è in possesso dell'abilitazione DM37/2008. Abbiamo verificato che è riferita agli impianti di cui non troviamo traccia del computo. Chiediamo di comunicarci se è un requisito obbligatorio e nel caso come possiamo fare in quanto non in ns possesso. Se è possibile subappaltare le lavorazioni ad aggiudicazione avvenuta oppure è un requisito che dobbiamo avere obbligatoriamente. Restiamo in attesa di cortese riscontro.
<i>Id Messaggio</i>	73657596
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 gennaio 2016 14.54.27 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (vecchio maria carmela)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: garanzia provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: NEL CASO IN CUI IL GARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE, LA POLIZZA PUO' ESSERE SPEDITA IN FORMATO CARTACEO ? Come statuito all'art. 1, punto 7) del disciplinare di gara, la cauzione provvisoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza prestata conformemente a quanto disposto con D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° Settembre 1993) deve essere sottoscritta digitalmente sia dal Garante della cauzione che dal Contraente. Trattandosi di procedura gestita interamente mediante strumento elettronico, non è consentita la produzione di documenti cartacei.
<i>Id Messaggio</i>	74025661
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 gennaio 2016 17.40.36 CET
<i>Mittente</i>	sinopoli srl (sinopoli srl)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	riqualificazione rete stradale e spazi pubblici, nuova pavimentazione cortile scuola secondaria di I grado "G.Galilei" di via Aquileia e realizzazione recinzione parco di via Palmanova

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

<p>PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616</p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>in riferimento alla gara di cui in oggetto con la presente si chiede se l'allegato n. 7 può essere firmato autografamente dal dichiarante (direttore tecnico) e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando le copie scansionate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti. Il nostro direttore tecnico non può firmare digitalmente in quanto è in attesa del rinnovo dei certificati della firma digitale. In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti SINOPOLI SRL tel. 02/93595333 e-mail sinopolisrl@virgilio.it pec: sinopolisrl@pec.it</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>73661287</p> <p>lunedì 18 gennaio 2016 16.19.32 CET</p> <p>LC GENERAL SCAVI SRL (LC GENERAL SCAVI SRL)</p> <p>Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto</p> <p>RICHIESTA DISCIPLINARE</p> <p>Con la presente siamo a richiedere copia disciplinare in quanto non è possibile scaricare il file inserito sul portale. I ns. contatti sono i seguenti: PEC_LCGENERALSCAVISRL@LEGALMAIL.IT; MAIL_LCGENERALSCAVI@VIRIGLIO.IT; NUMERO TELEFONICO_340/6012614. Cordiali saluti. LC GENERALSCAVI SRL</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>74121499</p> <p>mercoledì 3 febbraio 2016 14.53.44 CET</p> <p>Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)</p> <p>GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), ricevuto in data venerdì 12 febbraio 2016 10.19.37 CET</p> <p>Richiesta rettifica /integrazione cauzione provvisoria</p> <p>Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice ha rilevato la difformità della polizza fideiussoria da Voi presentata per la partecipazione da quanto stabilito, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara e nello specifico: errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Tanto premesso, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il concorrente a provvedere alla rettifica/integrazione della polizza fideiussoria prodotta per la partecipazione alla procedura in</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>oggetto nei termini sopra descritti, in ritardo entro il termine perentorio del 13/02/2016 ore 12:00, idonea documentazione dalla quale risulti che beneficiario della garanzia già prestata è il Comune di Baranzate. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: - pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; - escussione parziale, per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, salvo l'obbligo del concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine successivamente assegnato. Si precisa che in tale ipotesi, la polizza deve essere stata già rettificata/integrata. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione; - mancato successivo reintegro della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, nel caso di escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, non sarà tenuto al pagamento della sanzione.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>soccorso istruttorio beneficiario cauzione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 53 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	74120842
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 febbraio 2016 14.30.09 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta rettifica /integrazione cauzione provvisoria

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

PARGO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese. Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la

Commissione giudicatrice ha rilevato la difformità della polizza fideiussoria da Voi presentata per la partecipazione da quanto stabilito, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara e nello specifico: Errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Tanto premesso, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il concorrente a provvedere alla rettifica/integrazione della polizza fideiussoria prodotta per la partecipazione alla procedura in oggetto nei termini sopra descritti, inviando entro il termine perentorio del 13/02/2016 ore 12:00, idonea documentazione dalla quale risulti che beneficiario della garanzia già prestata è il Comune di Baranzate. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale, per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, salvo l'obbligo del concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine successivamente assegnato. Si precisa che in tale ipotesi, la polizza deve essere stata già rettificata/integrata. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; mancato pagamento della sanzione; mancato successivo reintegro della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, nel caso di escussione parziale; mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, non sarà tenuto al pagamento della sanzione.

*Allegato*

soccorso istruttorio beneficiario cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Non disponibile

Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile

Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Id Messaggio</i>	74367508
<i>Data di invio</i>	venerdì 12 febbraio 2016 10.24.07 CET
<i>Mittente</i>	GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta rettifica /integrazione cauzione provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In allegato si trasmette rettifica richiesta. Cordiali saluti  Geom. Magnati Renato srl ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice ha rilevato la difformità della polizza fideiussoria da Voi presentata per la partecipazione da quanto stabilito, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara e nello specifico: errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Tanto premesso, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il concorrente a provvedere alla rettifica/integrazione della polizza fideiussoria prodotta per la partecipazione alla procedura in oggetto nei termini sopra descritti, inviando entro il termine perentorio del 13/02/2016 ore 12:00, idonea documentazione dalla quale risulti che beneficiario della garanzia già prestata è il Comune di Baranzate. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: - pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; - escussione parziale, per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, salvo l'obbligo del concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine successivamente assegnato. Si precisa che in tale ipotesi, la polizza deve essere stata già rettificata/integrata. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione; - mancato successivo reintegro della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, nel caso di escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concor-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata dal Comune di Novate Milanese

	<p>zione non intende avvalersi del soccorso istruttorio, non sarà tenuto al pagamento della sanzione.</p>
<i>Allegato</i>	<p>132317303-1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 285 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Non disponibile</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): Non disponibile</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	76220282
<i>Data di invio</i>	martedì 19 aprile 2016 10.50.57 CEST
<i>Mittente</i>	O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA (O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento a quanto richiesto abbiamo erroneamente inviato l'integrazione alla polizza fidejussoria con l'instestario corretto e la copia del bonifico bancario di E 454.19 entro i termini all'indirizzo di posta elettronica del comune di Baranzate. Si allegano fidejussione, copia bonifico e copia pec inviata. Ci auguriamo pertanto di essere riammessi. Nel ringraziare porgiamo cordiali saluti. Ing Angelica Bettini ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comu-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novara, Milano e in affollata che, come previsto all'art. 1 del bando di gara,

<p><i>Allegato</i></p>	<p>l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p> <p>BARANZATE.zip</p> <p>Dimensioni: 282 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): DyCanl705S4LKZI1gd4/ug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbfc442699ffbd310713b2f0e2c20dd1e5a8b8b8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b8530fb1e1b3a2b2201916d6070138- 3c65ea1e634ee7d39e4a6d501fbf60d57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>76297996</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>venerdì 22 aprile 2016 10.27.49 CEST</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL (ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto</p>

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere dove è possibile trovare il verbale di apertura offerte con aggiudicazione provvisoria dove poter vedere l'aggiudicatario e i ribassi offerti dalle ditte che hanno partecipato (nel report è visibile solo la ns ditta come anche nella sezione "graduatoria provvisoria"). Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo i ns migliori saluti. X Arona Scavi srl - Alice
<i>Id Messaggio</i>	76084911
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 aprile 2016 10.31.45 CEST
<i>Mittente</i>	locatelli lavori stradali spa (locatelli lavori stradali spa)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	In risposta a codesta comunicazione e colloquio telefonico intercorso con Sig.ra Gremoldi, siamo a trasmettere quanto richiesto ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) rettifica dell'errato importo della Cauzione provvisoria: difforme da quanto previsto all'art. 12, punto 5, del Bando di gara ; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>dei documenti amministrativi, mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>cauzione+bonifico.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: Rosangela Locatelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7b9bbKBCoKUpNIWhH8iCJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ac141ae5816854d73cd195b62ed0b8b513b9d25</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 083bd42cda8f3f9e0c4c5c79d892bf5-d5f2c5a243b00c99b9e686421fc984670</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p> <p><i>Data di invio</i></p> <p><i>Mittente</i></p> <p><i>Destinatari</i></p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i></p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>75932555</p> <p>martedì 5 aprile 2016 14.17.00 CEST</p> <p>Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)</p> <p>locatelli lavori stradali spa (locatelli lavori stradali spa), ricevuto in data mercoledì 13 aprile 2016 10.14.23 CEST</p> <p>Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) rettifica dell'errato importo della Cauzione provvisoria: difforme da quanto previsto all'art. 12, punto 5, del Bando di gara ; Si comu-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>ne a fronte che, come previsto all'art. 12 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	75932851
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 14.30.49 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA (O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA), ricevuto in data martedì 19 aprile 2016 10.31.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamen-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

o sanzione procedura di gara "CYC652149577"; in tal caso il

	<p>concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento;  b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	75945965
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 aprile 2016 8.40.11 CEST
<i>Mittente</i>	3V SRL (3V SRL)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616)
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla Vs. comunicazione del 05.04.2016 relativa alla procedura di gara di cui all'oggetto, con la presente Vi informiamo che da un controllo della documentazione allegata sulla piattaforma telematica SINTEL risulta essere presente un file compresso nominato "POLIZZA PROVVISORIA" contenente n° 3 files sottoscritti digitalmente. Il file "A_0000829144" è un documento contenente l'appendice alla polizza provvisoria "P_0000829144" nel quale si prevede la modifica del beneficiario della garanzia provvisoria n° 829144, la variazione contempla come nuovo beneficiario il COMUNE DI BARANZATE e non la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. Per quanto sopra esposto vi richiediamo di ammettere il concorrente alla fase di apertura delle offerte economiche e di ritenere nullo il procedimento di cui artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006. In allegato si trasmette il file con evidenza di quanto sopra esposto. Restiamo cortesemente in attesa di un Vs. riscontro entro il 12/04 c.m.. Cordiali Saluti. 3V S.R.L. Geom. Luca Balio
<i>Allegato</i>	POLIZZA PROVVISORIA.zip  Dimensioni: 2 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): Jf5px2rZlkbmssqwrflTQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7c04d9fc583e4d19007f2bb01b28f37e102b640</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13abe48b0d40a2b938b012b146ff4c7-ff63169465eb938f5e3c83107ef13dc1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	75933251
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 14.46.00 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC (ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC), ricevuto in data lunedì 11 aprile 2016 14.32.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Banzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese della documentazione amministrativa, mancato pagamento

	<p>la sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	75939693
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 18.27.28 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Vostra comunicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>SI PRENDE ATTO E SI CONFERMA CHE NON NECESSITA SOCCORSO ISTRUTTORIO, PERTANTO RISULTA AMMESSA DISTINTI SALUTI -----</p> <p>Testo del messaggio originale: In merito alla Vostra comunicazione, con la presente Vi confermiamo che il beneficiario della cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate come da evidenziato a pagina 4 della polizza allegata in sede di gara e già in Vostre mani. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	76119895
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 aprile 2016 12.09.33 CEST
<i>Mittente</i>	Impresa Alli Alfredo S.p.A. (Impresa Alli Alfredo S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Offerta numero 1454317012193 relativa alla Procedura lavori di riqualificazione rete stradale e spazi pubblici, nuova pavimentazione cortile scuola secondaria di i grado "g. galilei" di via aquileia e realizzazione recinzione parco di via palmanova (id 73
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Comune di Baranzate Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette comunicazione di chiarimento della documentazione d'offerta presentata. Cordiali saluti IMPRESA ALLI ALFREDO S.P.A.
<i>Allegato</i>	<p>soccistr.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: DETTORI GAVINO</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4da88df37dc7d309e888f1c0e2f5edcdc58af9bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 23ff0d1660d7b11b62baf038ad57c61-6a3403df564cc75fd2ec0ad4134c9a3ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	75976520
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 aprile 2016 11.39.54 CEST
<i>Mittente</i>	GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Richiesta rettifica /integrazione cauzione provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In allegato si trasmette ricevuta di versamento della sanzione. Cordiali saluti Geom. Magnati Renato srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Si chiede di trasmettere ai fini del soccorso istruttorio con l'ammissione alla successiva fase di gara, entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00, quanto segue: - ricevuta di versamento della sanzione dovuta pari a €. 454,19 mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in alternativa integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria dell'importo di €. 454,19 per consentire l'escussione parziale dovuta a titolo di sanzione. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione nel caso di mancata integrazione di quanto sopra. Distinti saluti</p> <p>----- Testo del messaggio originale: In allegato si trasmette rettifica richiesta. Cordiali saluti Geom. Magnati Renato srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice ha rilevato la difformità della polizza fideiussoria da Voi presentata per la partecipazione da quanto stabilito, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara e nello specifico: errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Tanto premesso, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuato da Comune di Novate Milanese

	<p>effettuato da Comune di Novate Milanese</p> <p>Il concorrente a provvedere alla rettifica/integrazione della polizza fideiussoria prodotta per la partecipazione alla procedura in oggetto nei termini sopra descritti, inviando entro il termine perentorio del 13/02/2016 ore 12:00, idonea documentazione dalla quale risulti che beneficiario della garanzia già prestata è il Comune di Baranzate. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: - pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; - escussione parziale, per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, salvo l'obbligo del concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine successivamente assegnato. Si precisa che in tale ipotesi, la polizza deve essere stata già rettificata/integrata. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione; - mancato successivo reintegro della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, nel caso di escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, non sarà tenuto al pagamento della sanzione.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>bonifico sanzione.pdf</p> <p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2a69yOxs1abTIMENHtEttQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d91ec2394b11df913e1a49a1936cc74ee1c1e7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 121094a9c475bf4903839af7cc8dc79-30e3a793a408e35bc40056823e88306c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> <p><i>Id Messaggio</i> 75940077</p> <p><i>Data di invio</i> martedì 5 aprile 2016 18.45.29 CEST</p> <p><i>Mittente</i> Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)</p>
--	---

*Oggetto del Messaggio*

RE: RE: Richiesta rettifica /integrazione cauzione provvisoria

*Testo del Messaggio*

Si chiede di trasmettere ai fini del soccorso istruttorio con l'ammissione alla successiva fase di gara, entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00, quanto segue: - ricevuta di versamento della sanzione dovuta pari a €. 454,19 mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in alternativa integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria dell'importo di €. 454,19 per consentire l'escussione parziale dovuta a titolo di sanzione. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione nel caso di mancata integrazione di quanto sopra. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: In allegato si trasmette rettifica richiesta. Cordiali saluti Geom. Magnati Renato srl ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice ha rilevato la difformità della polizza fideiussoria da Voi presentata per la partecipazione da quanto stabilito, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara e nello specifico: errata indicazione del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Tanto premesso, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il concorrente a provvedere alla rettifica/integrazione della polizza fideiussoria prodotta per la partecipazione alla procedura in oggetto nei termini sopra descritti, inviando entro il termine perentorio del 13/02/2016 ore 12:00, idonea documentazione dalla quale risulti che beneficiario della garanzia già prestata è il Comune di Baranzate. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: - pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; - escussione parziale, per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, salvo l'obbligo del concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine successivamente assegnato. Si precisa che in tale ipotesi, la polizza deve essere stata già rettificata/integrata. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione; - mancato successivo reintegro della polizza pre-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata dal Comune di Novate Milanese

	<p>senza titolo di cauzione provvisoria, in caso di escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, non sarà tenuto al pagamento della sanzione.</p>
<i>Id Messaggio</i>	76045510
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 aprile 2016 14.34.30 CEST
<i>Mittente</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC (ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Banzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà esclu-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>so dalla procedura in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>DOC RICHIESTI.zip</p> <p>Dimensioni: 129 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sMSJesHxQ0F+DvxmzpKsHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 720ffac186a2304cd84230a28ea0313b643a6307</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 37a0fa3b26f455b6c2d3e5f38519a1e-4816646d65249233f5942f0308eea85ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
	<p><i>Id Messaggio</i> 75957266</p> <p><i>Data di invio</i> mercoledì 6 aprile 2016 14.38.57 CEST</p> <p><i>Mittente</i> MEZZANZANICA S.p.A. (MEZZANZANICA S.p.A.)</p> <p><i>Destinatari</i> vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto</p> <p><i>Oggetto del Messaggio</i> Comunicazione sanzione pecuniaria.</p> <p><i>Testo del Messaggio</i> Buongiorno, con la presente invio comunicazione riguardante la sanzione pecuniaria. Cordiali Saluti. MEZZANZANICA S.p.A.</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>LETTERA MEZZANZANICA.pdf</p> <p>Dimensioni: 328 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): alRWRaIgp0PqTC8qWxbLIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f1df19aa7b2ada91d1e601a6144e52b7306579a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d087b938bdb9347c2a04b523cf1137c-1b8aaaa160a0d4bd16527784f940d073e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

Mancato tempo file. Documento non marcato	
<i>Id Messaggio</i>	75993672
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 aprile 2016 18.47.32 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A (IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione sull'offerta ID 1454154888975 relativa alla Procedura ID 73114616
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile COMUNE DI BARANZATE Con riferimento alla procedura per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. GALILEI DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA (ID 73114616)" si comunica che la polizza fideiussoria n. 06/01/01/2732449 emessa da Finanziaria Romana in data 29.01.2016 è già stata firmata digitalmente da "Il Garante" come riscontrabile dalla nota riportata in calce alla polizza nello spazio riservato alla Stazione Appaltante. E' altresì possibile per la Stazione Appaltante verificare l'autenticità della firma digitale apposta collegandosi al sito <a href="http://www.finanziariaromana.it">www.finanziariaromana.it</a> digitando nell'apposito campo il seguente codice 0XC7Y4RN9X48GD33FF3H0 come riportato nella polizza fideiussoria stessa. Per quanto sopra non è ravvisabile alcuna irregolarità essenziale e pertanto non può essere applicata alcuna sanzione. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	75930965
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 12.48.58 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA CASATI S.R.L. (IMPRESA CASATI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione prov-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Novate Milanese

	<p>visoria del beneficiario della garanzia, come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Banzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	75933685
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 15.04.07 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	Bergamelli Srl (Bergamelli Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, poiché la Cauzione provvisoria mancante della forma digitale del Garante si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) Cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente anche dal Garante come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del Bando di gara; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specifi-

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616

	<p>canale nella causale "pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	76050504
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 aprile 2016 17.19.12 CEST
<i>Mittente</i>	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S. (EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO & C. S.A.S.)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato siamo a trasmettere documenti richiesti per soccorso istruttorio
<i>Allegato</i>	<p>Comune di Baranzate.rar</p> <p>Dimensioni: 332 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7ZxxuJ3uuyJnvAPasJpyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fee5945852e9e992c66c3fe873dca30882cf3368</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 83f8807adf15717f141a6c321650046dfc43faabb70395cd2cbc40d72cdda6fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	76116750
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 aprile 2016 11.00.09 CEST
<i>Mittente</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO (COGES SRL A SOCIO UNICO)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114666, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	lavori di riqualificazione rete stradale e spazi pubblici, nuova pavimentazione cortile scuola secondaria di II Grado " G. Galilei" di via Aquileia e realizzazione recinzione parco di via Palmanova.
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla Vs. mail del 05/04/2016 inviamo documentazione integrante. per l'offerta n° 74048033
<i>Allegato</i>	doc. aggiuntivi.7z  Dimensioni: 404 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): uCniaKDDOMVW11oCDmKHWQ==  Hash(SHA-1-Hex): 400bacda15eb841fd1ce7cc189f275c40c386b99  Hash(SHA-256-Hex): 0e059dcbb7a686a3706ab5dbb485453-3344b05a575c1e08c925052274685bdda  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	76004159
<i>Data di invio</i>	venerdì 8 aprile 2016 9.59.23 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	soccorso istruttorio - integrazione documentazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, a seguito vostra richiesta del 05/04 u.s. si allega alla presente documentazione comprovante il pagamento della sanzione e documentazione mancante nella busta amministrativa nel dettaglio: allegato 2 allegato 9 Ringraziamo e con l'occasione porgiamo cordiali saluti Impresa Riva srl
<i>Allegato</i>	soccorso istruttorio.rar  Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuato da Comune di Novate Milanese

	<p>Hash(MD5-Base64): XoN1N2RLd15PqQKpr6hdUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30260777b4917b41f0d0326e5e1c0fe6e932b2b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb041da44f22c5fc64e921f7935586b-9d5392b722d74765bd1eb314d382aff87</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	76096566
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 aprile 2016 16.47.04 CEST
<i>Mittente</i>	RONZONI SRL (RONZONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	pagamento sanzione pecunarie e appendice fidejussione
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla Vs.Pec del 05/04/2016 relativa ai lavori Riqualificaz rete stradale e spazi pubblici nuova pavimentazione cortile scuola secondaria di I Grado G.Galilei di Via Aquileia e realizzazione recinzione parco di Via Palmanova Vi trasmettiamo copia Bonifico Bancario e appendice Fidejussione. Cordiali saluti. VIVIANA IMPRESA RONZONI SRL
<i>Allegato</i>	<p>APPENDICE E BONIFICO .zip</p> <p>Dimensioni: 48 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Z3jg1L32FKup5IfGme9hxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b28484d4f54dbe1d4481e57065ebc7408435458</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b7f0e0c8a5d48c9efe9ff3e39b58a1-c049e01a5a7d4abc722cf52e954c7d3c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	76127365

<i>Data di invio</i>	15 aprile 2016 11.27.49 CEST
<i>Mittente</i>	PAVILOMBARDA SRL (PAVILOMBARDA SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA CIG 6529199177
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con la presente, in merito alla gara per i lavori di Riqualificazione rete stradale e spazi pubblici, nuova pavimentazione cortile scuola secondaria di I grado "G. Galilei" di Via Aquileia e realizzazione parco di Via Palmanova, intendiamo NON avvalerci del soccorso istruttorio, Come da Vostra gentile richiesta, di conseguenza, come previsto, non ci sarà in versamento della sanzione. Vi ringraziamo per la possibilità a Noi concessa e porgiamo Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	76151877
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 aprile 2016 11.27.49 CEST
<i>Mittente</i>	IMERA SRL (IMERA SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PROCEDURA: ID 73114616 - COMUNICAZIONE SULL'OFFERTA: ID 1454317120461
<i>Testo del Messaggio</i>	Si inviano in allegato ZIP i seguenti documenti: - APPENDICE CAUZIONE PROVVISORIA - ALLEGATO 9 - BONIFICO distinti saluti
<i>Allegato</i>	DOCUMENTI.zip Dimensioni: 259 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): z7Z0H8QBjXqsDVZgZ5K97Q== Hash(SHA-1-Hex): 2d7ee55afade948b10bc343453e963d810a412b2 Hash(SHA-256-Hex): 7ccb6509e0b4245d0e2b3d642b1c25f0023d91747256ffb7789fc7d1eb7cc6ea Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Id Messaggio</i>	75929951
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 12.21.01 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	ITALBETON SRL (ITALBETON SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 alla integrazione di quanto segue: 1) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	75932761
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 14.26.32 CEST

<i>Destinatari</i>	EDIL STRADE VIGANI (EDIL STRADE VIGANI), ricevuto in data martedì 5 aprile 2016 15.14.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) DICHIARAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COSTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (c.s. COSTI DI SICUREZZA INTERNI) UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATO "ALLEGATO 9" DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DALL'IMPRESA CONCORRENTE. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	76035095
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 aprile 2016 10.04.40 CEST
<i>Mittente</i>	COGES S.R.L. (COGES S.R.L.)

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

PARGO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	soccorso istruttorio - società COGES S.R.L.
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato comunicazione società COGES s.r.l. in risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine all'offerta n.1454153734444. COGES S.R.L.
<i>Allegato</i>	Comunicazione n.1 - società COGES s.r.l.pdf.p7m Dimensioni: 347 KB Firmatari: Pietro Ghitti Hash(MD5-Base64): Qwz9bDE4a9E44p/b1/CG5A== Hash(SHA-1-Hex): 5a2c5d1ed4616c13efaba43c23c8b1cef6d1d279 Hash(SHA-256-Hex): d5d5a708f0c4730a5810aae763b21e7-9f6b76ca6e1e362fadba356c080427fc2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	75955886
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 aprile 2016 13.47.31 CEST
<i>Mittente</i>	MAZZOLENI GIUSEPPE SRL (MAZZOLENI GIUSEPPE SRL)
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CAUZIONE PROVVISORIA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da Vs. richiesta, nella la cauzione presentata n. 06/01/01/2731616 emessa il 27.01.2016 da Finanziaria Romana SpA, nella seconda pagina, nello spazio riservato alla stazione appaltante troverete il codice di verifica per verificare appunto l'autenticità della firma digitale apposta sull'atto, tramite il sito <a href="http://www.finanziariaromana.it">http://www.finanziariaromana.it</a> Codice n. 9LJHID9LBZ62HLM6TV8D9 Successivamente è stata firmata digitalmente anche da noi. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	76084813
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 aprile 2016 10.28.13 CEST

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616 effettuata da Comune di Novate Milanese - Locati Lavori Stradali spa (Locati Lavori Stradali spa)

<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	In risposta a codesta comunicazione e colloquio telefonico intercorso con Sig.ra Gremoldi, siamo a trasmettere quanto richiesto----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza; 2) rettifica dell'errato importo della Cauzione provvisoria: difforme da quanto previsto all'art. 12, punto 5, del Bando di gara ; Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	76085931
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 aprile 2016 10.55.49 CEST

*Destinatari*

vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto

*Oggetto del Messaggio*

RE: Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006

*Testo del Messaggio*

----- Testo del messaggio originale:  
Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti

*Allegato*

bonifico.pdf.p7m

Dimensioni: 17 KB

Firmatari: ACQUISTAPACE DANIELE

Hash(MD5-Base64): +/usuHWxPTgmGc4CwWCFtQ==

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>14b92b6212cb5668ba6a48d2a279a6c899d0da6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 596ca72fdea0598b0bb095a7be8a995-eb832522b9afad6961ded0b7c2bb778b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	75939310
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 17.51.44 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Vostra comunicazione
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito alla Vostra comunicazione, con la presente Vi confermiamo che il beneficiario della cauzione provvisoria è il Comune di Baranzate come da evidenziato a pagina 4 della polizza allegata in sede di gara e già in Vostre mani. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	76086011
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 aprile 2016 10.58.14 CEST
<i>Mittente</i>	ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC (ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC)
<i>Destinatari</i>	vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art.

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114616, effettuata da Comune di Novate Milanese

	<p>Il piano di gara n. 41 del bando di gara n. 73114616 in oggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Bazzano e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti</p> <p><i>Allegato</i></p> <p>App E1448768.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 129 KB</p> <p>Firmatari: ACQUISTAPACE DANIELE; Luca Cascione</p> <p>Hash(MD5-Base64): ubjBw2c6oXTcxiCOrhyfsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 838a10a777f1e90ace397aeedcf383ab5b57e14</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b1da42b6ab1a668b9e5b49a80e1067- 189392baf4bbb2a0d86c815b25a1fb8db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	75932902
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 14.32.48 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	ICO DI OGLIALORO SRL (ICO DI OGLIALORO SRL), non ricevuto

Report della Procedura LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE E SPAZI PUBBLICI, NUOVA PAVIMENTAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GALILEI" DI VIA AQUILEIA E REALIZZAZIONE RECINZIONE

PARCO DI VIA PALMANOVA n. 73114666, effettuata da Comune di Novate Minese

<p>Oggetto del Messaggio</p> <p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>PROCEDURA DI GARA CIG 6529199177 - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006</p> <p>Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Banzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale - IBAN: IT 49 S 05584 85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.</p>
<p><i>Id Messaggio</i></p>	<p>75419814</p>
<p><i>Data di invio</i></p>	<p>mercoledì 23 marzo 2016 9.35.19 CET</p>
<p><i>Mittente</i></p>	<p>EMAS SRL (EMAS SRL)</p>
<p><i>Destinatari</i></p>	<p>vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto; Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto</p>
<p><i>Oggetto del Messaggio</i></p>	<p>richiesta informazioni</p>
<p><i>Testo del Messaggio</i></p>	<p>Buongiorno non avendo ricevuto nessuna comunicazione si richiedono per cortesia informazioni in merito allo stato delle sedute di gara Cordialità</p>

<i>Data di invio</i>	lunedì 11 aprile 2016 11.40.59 CEST
<i>Mittente</i>	"F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S." ("F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.")
<i>Destinatari</i>	Scaramozzino Giancarlo (Scaramozzino Giancarlo), non ricevuto; vecchio maria carmela (vecchio maria carmela), non ricevuto; Grimoldi Raffaella (Grimoldi Raffaella), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Offerta rif. ID N. 1454090510428 (valutazione amministrativa offerta 74027522)
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla Vs. gentile richiesta tramite piattaforma Sintel, pervenutaci a mezzo PEC in data 05/04 u.s., con la presente siamo a segnalare che il file relativo alla cauzione provvisoria (rif. polizza Finanziaria Romana n. 06/01/01/2731888) dalla scrivente presentato in sede di gara, incorpora la firma digitale (c.d. "firma PDF" - come riconosciuta dall'art. 21 della Deliberazione del CNIPA n. 45 del 21/05/2009) apposta dal soggetto emittitore/sottoscrittore dell'atto per conto del Garante. La presenza della stessa è visibile cliccando, una volta aperto il file, sull'icona "Firme" nel pannello laterale a sinistra "Segnalibri". L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	75932996
<i>Data di invio</i>	martedì 5 aprile 2016 14.37.13 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Novate Milanese (Scaramozzino Giancarlo)
<i>Destinatari</i>	SUARDI SPA (SUARDI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara CIG 6529199177. - SOCCORSO ISTRUTTORIO - Richiesta integrazione elementi e dichiarazioni essenziali per la partecipazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, si invita il Concorrente a provvedere entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00 a presentare quanto segue: 1) rettifica dell'errata indicazione sulla Cauzione provvisoria del beneficiario della garanzia: come previsto all'art. 12, punto 5, lett. a) del bando di gara il soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune di Banzate e non la Centrale Unica di Committenza. Si comunica inoltre che, come previsto all'art. 7 del bando di gara, l'irregolarità essenziale di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di € 454,19, che potrà essere assolta con una delle seguenti modalità: a) pagamento mediante bonifico ban-

85220 000000001386 - specificando nella causale "Pagamento sanzione procedura di gara CIG 6529199177"; in tal caso il concorrente deve allegare copia della ricevuta di versamento; b) escussione parziale a cura della Stazione appaltante per il relativo importo, della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, con l'obbligo del Concorrente di provvedere al reintegro della cauzione medesima entro il termine perentorio del 15/04/2016 ore 12:00. Con l'espresso avvertimento che si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto di codesto concorrente nei casi di: - mancata o incompleta integrazione della documentazione amministrativa; - mancato pagamento della sanzione o mancata integrazione della polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria, per consentire l'escussione parziale; - mancato rispetto dei termini assegnati con la presente comunicazione. Si precisa infine che qualora il concorrente non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sarà escluso dalla procedura di gara in oggetto e non sarà tenuto al pagamento della sanzione. Distinti saluti.

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

<i>Data</i>	giovedì 21 aprile 2016 11.26.18 CEST
<i>Commento</i>	SI PROCEDE A CREARE UN REPORT INTERMEDIO
<i>Numero di protocollo interno</i>	0686960
<i>Data</i>	giovedì 21 aprile 2016 11.18.26 CEST
<i>Commento</i>	SI PROCEDE ALLA STAMPA DEL REPORT INTERMEDIO
<i>Numero di protocollo interno</i>	0686926