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1 Stipula contratto impresa ‘ 17/14
2 Consegna dei lavori e riunione di coordinamento
3 Sopralluoghi ente erogatore di Energia
4 Redazione del progetto esecutivo del palo e della fondazione c/o comandi di Polizia Locale B |
5 Approvvigionalenti apparati l— |
6 Presa visione ed apporvazione dei software di videosorvaglianza D
7 Sesura specifiche di collaudo lEeee
8 Opere civili —
9 Relaizzazione delle predisposizioni Enel 3
10 Disponibilta dei contatori ‘_1_1412
11 B | Realizzavione plinto di fondazione c/o comando di polizia locale |
12 Produzione e zincatura de nuovol palo
13 Installazione nuovi palo
14 Montaggi ed impianti
15 Installazione nouve telecamere e dispositivi di rete _i
16 Realiizazione degli inpainti elettrici e delle connessioni ) :
17 Installazione attivazione test rete wireless
18 Attivita al centro di controllo c/o polizia locale
19 Installazione apparti [ E:
20 Installazione del software del centro D
21 Realizzazione della rete dati LAN
22 Attivazione delle connessioni e precollaudo | |
23 Fine lavori e collaudo del sistema & 26/12
24 Corso di formazione operatori ‘;—I
Attivita I I Avanzamento I Riepilogo _ Attivita esterne | Scadenza @
Data: mar 23/09/14
Divisione e Cardine ‘ Riepilogo progetto _ Cardine esterno ‘
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